

1000 nhân công làm việc ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ tuyến metro Hà Nội trị giá tiền tỷ USD

12:27 07/06/2018

Dự án tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ để dự án có thể hoàn thành vào năm 2023.

Ngày 6/6, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội (MR) cho biết đến nay, tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội đã đạt 43% tiến độ. Hầu hết đang cố đẩy nhanh mọi tiến độ công việc. Hiện, tuyến đường cao hoàn thành hơn 83%; các điểm dừng ga trên cao đạt 53%; các hợp phần liên quan đến tàu và các thiết bị đã đạt 11%.

Theo dự kiến ban đầu, dự án sẽ hoàn thành xây dựng và quý 4 năm 2022, trong điều kiện các hợp phần qua trọng như đoạn đi ngầm được triển khai đúng hạn.



Tuyến Metro - ga Hà Nội dự kiến hoàn thành vào năm 2023

Việc vận hành toàn tuyến dự kiến được thực hiện vào quý 1 năm 2023. Nhưng, việc triển khai đoạn đi ngầm tiếp tục chậm trễ do vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng. Vì vậy Ban quản lý đề xuất Hà Nội và các cơ quan hữu quan



phương án vận hành đoạn trên cao và đoạn đi ngầm. Đồ họa: MRB

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội được khởi công từ năm 2006 và được xác định đến cuối năm 2010 sẽ hoàn thành. Nhưng sau đó, Ban quản lý dự án Đường sắt đô thị Hà Nội phải lùi tiến độ đến năm 2015, 2017 và đến nay xác định đến 2023 hoàn thành toàn tuyến. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1,176 tỷ euro (khoảng 33.000 tỷ đồng, theo tỷ giá năm 2013) trong đó vốn vay ODA 899,68 triệu euro (khoảng hơn 25.000 tỷ đồng) từ chính phủ Pháp, Cơ quan phát triển Pháp - AFD, Ngân hàng đầu tư châu Âu (EIB), Ngân hàng đầu tư châu Âu và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). Vốn đối ứng trong nước gần 280 triệu euro (khoảng 7.800 tỷ đồng) lấy từ ngân sách thành phố.

Theo tư vấn dự án Systra (Pháp), hiện có khoảng 1.000 công nhân làm việc ngày đêm trên công trường để đẩy nhanh tiến độ dự án.

H.A