

Bắc Ninh họp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

11:31 26/06/2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Tài chính lập biểu trực quan theo dõi tiến độ, thể hiện rõ các đơn vị chậm trễ hoặc gặp vướng mắc để làm căn cứ chỉ đạo, điều hành kịp thời. Đồng chí yêu cầu các đơn vị phải nỗ lực dẫn đầu về tốc độ giải ngân, đồng thời chủ động phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Sáng 26/6, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc trực tuyến với các sở, ngành, xã, phường trên địa bàn nhằm kiểm tra tình hình thực hiện, rà soát khó khăn và đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.



Buổi làm việc được trực tuyến đến một số điểm cầu các xã, phường.

Theo Sở Tài chính, tính đến ngày 25/6/2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2026 của tỉnh đạt hơn 20,9 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn do Thủ tướng Chính phủ giao là gần 16,6 nghìn tỷ đồng, vốn HĐND và UBND tỉnh giao bổ sung là hơn 2,5 nghìn tỷ đồng, còn lại là

hơn 1,8 nghìn tỷ đồng vốn năm trước kéo dài sang năm 2026.

Đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh đã phân bổ chi tiết được hơn 18,7 nghìn tỷ đồng, đạt 89,59% kế hoạch. Về kết quả giải ngân, toàn tỉnh Bắc Ninh đã giải ngân được 5,1 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ 23,05% so với kế hoạch vốn tỉnh đã giao chi tiết và đạt 30,85% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Xét theo khối lượng cấp tỉnh, giá trị giải ngân đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 52,1% kế hoạch. Các đơn vị có kết quả tốt trên 30% gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, cùng các Ban Quản lý dự án Giao thông - Nông nghiệp số 1 và số 2.

Đối với khối lượng cấp xã, toàn tỉnh giải ngân được gần 1,6 nghìn tỷ đồng, đạt 17,8% vốn kế hoạch. Trong đó có 14 xã, phường đạt kết quả cao trên 50% như Chi Lăng, Đào Viên, Đồng Nguyên, Nhân Hòa, Từ Sơn nhưng vẫn còn 11 địa phương đạt dưới 5% và riêng xã Cao Đức hiện chưa có giá trị giải ngân.

Qua thảo luận trực tuyến, đại diện các địa phương đã phản ánh nhiều khó khăn, vướng mắc cản trở tiến độ triển khai các dự án liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác minh nguồn gốc đất và bố trí quỹ đất tái định cư. Bên cạnh đó, việc chậm trễ hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh quy hoạch, cùng áp lực từ sự khan hiếm và biến động giá cả của nguồn vật liệu xây dựng cũng gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý thi công của nhà thầu. Ngoài ra, một số địa phương còn gặp khó khăn do tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chuyên trách có trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực tài chính và đầu tư xây dựng.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn này, các địa phương đã chủ động đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, tập trung vào việc tối ưu hóa phương án tái định cư và kiến nghị tỉnh xem xét các cơ chế hỗ trợ, điều tiết kinh phí phù hợp đối với các dự án có diện tích thu hồi đất lớn.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính lập biểu trực quan theo dõi tiến độ, thể hiện rõ các đơn vị chậm trễ hoặc gặp vướng mắc để làm căn cứ chỉ đạo, điều hành kịp thời. Đồng chí yêu cầu các đơn vị phải nỗ lực dẫn đầu về tốc độ giải ngân, đồng thời chủ động phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu tổ chức hội nghị chuyên đề rà soát toàn diện về giá vật liệu xây dựng, đơn giá các hạng mục và đơn giá tổng hợp. Sở Xây dựng chủ trì tháo gỡ các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, phối hợp với các chủ đầu tư và các nhà thầu nhằm đối thoại trực tiếp, tìm ra giải pháp tối ưu nhất để giải quyết dứt điểm khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, dự toán và điều chỉnh hợp đồng trước biến động của thị trường vật liệu.

Bá Đoàn