

Bắc Ninh: Sớm bàn giao hạ tầng các khu tái định cư phục vụ dự án sân bay Gia Bình

06:21 24/05/2026

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chủ trì hội nghị kiểm tra, đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.



Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn chủ trì hội nghị đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình.

Tại hội nghị các đại biểu thảo luận những vướng mắc về mặt bằng tại các khu vực thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Nhà ga VIP, tháp không lưu; trạm điện, nước thôn Tử Nê (xã Lương Tài); đường băng APEC thôn Ngô Thôn, Thủ Pháp và Lương Pháp (xã Gia Bình); xây dựng trạm Rada thôn Định Mỗ (xã Gia Bình). Tại dự án tái định cư (BT2) khu vực dự án tái định cư 142 ha xã Gia Bình toàn bộ diện tích đất ở chưa được kiểm đếm; các khu vực bãi rác cũ chưa có phương án vận chuyển, xử lý. Khu vực dự án tái định cư xã Trung Chính - Lương Tài vướng mắc đất nông nghiệp tại xã Trung Chính, hộ dân không bàn giao mặt bằng do chưa đền bù; các khu vực đất trang trại, công ích tồn tại chưa

được xử lý. Dự án đường kết nối (BT1), toàn bộ đất ở chưa được giải phóng mặt bằng...



Phối cảnh Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, đơn vị tư vấn, các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp phân tích, đánh giá hiện trạng, nguyên nhân của những vướng mắc, đồng thời chỉ ra giải pháp và chốt thời hạn giải quyết từng vấn đề, trong đó cơ bản các đơn vị, địa phương phải tháo gỡ, giải quyết xong trước ngày 31/5 để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Để hoàn thành mục tiêu trên, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu nhà đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc cung cấp thông tin, khu vực quy hoạch; các xã chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng, báo cáo ngay những vấn đề vượt thẩm quyền; đơn vị tư vấn thực hiện giải phóng mặt bằng tăng cường bố trí cán bộ, nâng cao hiệu quả công việc...



Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công hạ tầng khu tái định cư xã Gia Bình.

Bên cạnh đó, hội nghị còn thảo luận: Lịch bốc thăm tái định cư tại các thôn; công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tạm cư cho người dân thôn Tử Nê; kế hoạch bố trí vốn của nhà đầu tư; lịch phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đất ở và chi trả tiền tại các thôn; kế hoạch di dời của các hộ dân khi nhận tiền bồi thường về đất ở, tài sản trên đất; tiến độ xây dựng khu tái định cư, tuyến đường kết nối...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn khẳng định, thời điểm này là giai đoạn nước rút, các đơn vị, địa phương phải nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng làm dứt điểm từng việc, kể cả việc nhỏ nhất, tuyệt đối không để kéo dài. Hiện nay, những vấn đề khó, vướng mắc, cơ bản được tỉnh giải quyết, chính sách bảo đảm quyền lợi cho người dân đã đầy đủ, chỉ còn phương pháp thực hiện của các đơn vị, địa phương để đạt hiệu quả cao.



Đơn vị thi công tập trung phương tiện quyết tâm hoàn thành hạ tầng khu tái định cư.

Đối với tiến độ thi công các khu tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư tập trung phương tiện, thiết bị, nhân lực tổ chức thi công “3 ca 4 kíp”, phải làm ca đêm để kịp tiến độ. Phấn đấu đến 31/5 phải có hạ tầng cho thôn Ngô Thôn, đặc biệt là khu vực tái định cư của người dân công giáo. Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2 bố trí cán bộ giám sát, báo cáo tiến độ thi công hàng ngày tại các khu tái định cư trực tiếp cho lãnh đạo tỉnh.

Về tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình và Thủ đô Hà Nội, các đơn vị, địa phương tích cực vào cuộc, quyết tâm đến ngày 31/5 hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích đất nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh bám sát địa bàn, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư. Công an tỉnh tăng cường cán bộ, chiến sỹ, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản; bảo đảm an ninh việc chi trả tiền cho người dân. Nhà đầu tư, đơn vị thi công bố trí tuyển dụng lao động, tạo việc làm cho người dân địa phương.

Bá Đoàn