

Bắc Ninh: Thi công ngày, đêm các khu tái định cư, đảm bảo dự án đường Vành đai 4 về đích đúng tiến độ

05:56 18/03/2025

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận thị xã Thuận Thành.



Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tiến độ GPMB trên địa bàn thị xã Thuận Thành.

Trên địa bàn thị xã Thuận Thành hiện có 132 hộ gia đình, cá nhân có đất ở thu hồi phục vụ dự án với diện tích 28.397,8 m²; diện tích bồi thường 28.328,8 m², thuộc các xã, phường: Mão Điền, Nghĩa Đạo, Ninh Xá, Nguyệt Đức. Trong đó có 123 hộ đủ điều kiện được bồi thường về đất; 9 hộ có nguồn gốc giao đất trái thẩm quyền, không đủ điều kiện bồi thường về đất, do không có nhà ở trên đất thu hồi.

Đối với đất vườn ao trong khu dân cư của 13 hộ tại các xã, phường Nguyệt Đức, Nghĩa Đạo, Mão Điền, diện tích thu hồi, bồi thường 4.938 m²; kinh phí bồi thường, hỗ trợ 3,4 tỷ đồng. Có 124 hộ có tài sản, lâm lộc trên đất, tổng kinh phí bồi thường 86,2 tỷ đồng; đến nay đã chi trả tiền bồi thường xong 40/124 hộ; kinh phí đã chi trả 19,1 tỷ đồng. Còn lại 84 hộ, với kinh phí 67,1 tỷ đồng hiện chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí để chi trả.

Thị xã Thuận Thành dự kiến bồi thường bằng đất 232 lô, tổng diện tích 20.880 m². Đồng thời kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét báo cáo UBND tỉnh bổ sung bảng giá đất tại dự án khu tái định cư xã Mão Điền, để có cơ sở xác định vị trí lô đất, tính tiền sử dụng đất cho các hộ theo quy định.



Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các hộ dân có đất thuộc diện thu hồi phục vụ dự án đường Vành đai 4.

Trực tiếp kiểm tra tiến độ GPMB tại xã Mão Điền và trên cơ sở ý kiến của địa phương, nhân dân có đất bị thu hồi, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân thị xã Thuận Thành đã rất tích cực GPMB và tháo dỡ tài sản trên đất, phục vụ dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã Thuận Thành phải bàn giao toàn bộ diện tích bị thu hồi cho chủ đầu tư, nhà thầu trước ngày 15/4; tiến hành chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB đến đâu phải bàn giao ngay mặt bằng cho Ban quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp đến đó, không cần chờ có mặt bằng liên mạch mới bàn giao. Yêu cầu Ban quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp nhanh chóng nhận bàn giao mặt bằng; đồng thời rà soát, xem xét năng lực, trách nhiệm của cán bộ phụ trách công trường, bảo đảm tiến độ, chất lượng chung

toàn dự án.

Trên cơ sở kiến nghị của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB thị xã Thuận Thành tiếp thu, giải đáp thắc mắc và tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động, đối thoại, nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân. Trong quá trình bồi thường, hỗ trợ phải vận dụng linh hoạt các chính sách, bảo đảm tối đa quyền lợi cho nhân dân có đất bị thu hồi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã Thuận Thành thi công ngày, đêm các khu tái định cư, bảo đảm chất lượng, nhanh chóng bàn giao đất ở và tạo điều kiện tốt nhất về hạ tầng điện, đường cho các hộ khi đến chỗ ở mới, nhằm sớm ổn định cuộc sống.

Bá Đoàn