

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tiến độ thi công dự án 500kV mạch 3 tại Nam Định

23:49 18/06/2024

Ngày 18/6, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định.



Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang phải) trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc (ngoài cùng bên phải)

Chia sẻ với đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, tỉnh Nam Định đã chủ động, quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp, hỗ trợ nhà thầu thi công thực hiện 2 Dự án đường dây truyền tải điện 500kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh với tổng chiều dài khoảng 55,9km, có 145 vị trí chân cột, 54 khoảng néo.

Trong đó, Dự án Đường dây 500kV Nam Định I - Thanh Hóa có chiều dài 9,9km qua địa bàn các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng có 26 vị trí chân cột (huyện Hải Hậu 5; huyện Nghĩa Hưng 21) và 10 khoảng néo (Hải Hậu 4; Nghĩa Hưng 6).

Dự án Đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối có chiều dài 46km qua địa bàn các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Nam Trực với 119 vị trí chân cột.

Đến nay, tỉnh Nam Định đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 145/145 vị trí chân cột cho nhà thầu thi công, 54/54 khoảng néo cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về tiến độ thi công: Dự án Đường dây 500kV Nam Định I - Thanh Hóa đã hoàn thành đúc móng 26/26 vị trí, đã hoàn thành dựng 23 cột và đang dựng 3 cột, 3/10 khoảng néo đang kéo dây. Dự án đường dây 500kV Nam Định I - Phố Nối hoàn thành đúc móng 119/119 vị trí, 56 cột hoàn thành, 63 cột đang dựng.



Công nhân Điện lực Nam Định làm việc thường xuyên, liên tục dưới thời tiết nắng nóng

Theo Bí thư Phạm Gia Túc, thời gian qua, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các cấp, các ngành và các đơn vị có liên quan huy động các nguồn lực của địa phương để hỗ trợ chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc thi công đường dây 500kV mạch 3, đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định.

Trong đó, Công ty Điện lực Nam Định đã thành lập 2 tổ xung kích, mỗi tổ 12 cán bộ kỹ thuật của Công ty để tham gia hỗ trợ các nhà thầu thi công dự án đường dây truyền tải điện 500kV mạch 3.

Các đơn vị khác hỗ trợ về công tác thi công, lắp dựng cột thực hiện việc phân loại thanh, vận chuyển trong phạm vi lắp dựng cột, lắp ghép mảng kết cấu cột...; hỗ trợ hậu cần cho lực lượng thi công trên công trường...; hỗ trợ thi công kéo rải dây thực hiện việc phân loại, vận chuyển sứ, phụ kiện trong phạm vi cột...

“Thời gian tới, tỉnh Nam Định cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, các đơn vị thi công trong triển khai dự án, đảm bảo tiến độ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhấn mạnh.

Qua buổi kiểm tra trực tiếp, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, biểu dương nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Nam Định trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương, phối hợp với chủ đầu tư giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và hỗ trợ nhà thầu thi công thực hiện các dự án bảo đảm tiến độ đã đề ra.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị tỉnh Nam Định tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt, giúp đỡ các đơn vị thi công tháo gỡ khó khăn để dự án hoàn thành đúng tiến độ...

Phạm Thịnh - Mai Chiến