

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau

17:11 22/05/2024

Chủ tịch UBND Cà Mau đã có công văn chỉ đạo Ban Quản lý Dự án công trình xây dựng tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh.



Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh đang bị chậm tiến độ. Để đảm bảo giải ngân toàn bộ nguồn vốn đầu tư công năm 2024 đã bố trí cho Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh và đủ điều kiện để Trung ương xem xét, bố trí kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hàng năm theo kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh; chủ động, rút ngắn thời gian xử lý những công việc thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư.

Đồng thời, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp để dự án chậm tiến độ, dẫn đến không được cấp thẩm quyền Trung ương

xem xét bố trí đủ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hàng năm theo kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025 đã giao.

Yến Linh (t/h)