

Chính thức đóng điện thông tuyến đường dây 500kV mạch 03

06:05 01/08/2022

Sau khi đóng điện, toàn bộ dự án đường dây 500kV mạch 03 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 02 có tổng mức đầu tư 11.949 tỷ đồng đã được thông tuyến.



Đường dây 500kV mạch 3 đã thông tuyến.

Vào lúc 20h ngày 31/07, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)/Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện kỹ thuật Đường dây 500kV Vũng Áng-Quảng Trạch.

Sau khi đóng điện, toàn bộ dự án Đường dây 500kV mạch 03 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 02 được thông tuyến.

Trước đó, đoạn tuyến đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 02 đã đóng điện tháng 06/2021; đoạn tuyến đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đóng điện tháng 05/2022.

Đường dây 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch là dự án thuộc cụm Dự án đường dây 500kV mạch 03 (Vũng Áng -Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku2).

Dự án này được khởi công tháng 12/2018, quy mô xây dựng đường dây 500kV mạch kép từ Vũng Áng tới Pleiku 02 dài gần 742km; trong đó đoạn tuyến từ trạm biến áp 500kV Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến sân phân phối 500 V Quảng Trạch (Quảng Bình) dài hơn 32km. Đây là đoạn tuyến ngắn nhưng gặp rất nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Để đảm bảo hoàn thành dự án trong tháng 07/2022 theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNNPT đã chỉ đạo và yêu cầu CPMB cùng các đơn vị tham gia dự án quyết tâm, huy động mọi nguồn lực, bổ sung và tăng cường ngay lực lượng, máy thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, phối hợp và làm việc chặt chẽ với Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để tháo gỡ các vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm đáp ứng tiến độ yêu cầu.



Với việc đóng điện toàn tuyến đường dây 500kV mạch 3 góp phần rất lớn trong truyền tải lưới điện Bắc - Nam.

Ông Trương Hữu Thành, Phó Tổng giám đốc EVNNPT, cho biết, quá trình triển khai dự án đường dây 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch nói riêng và toàn tuyến đường dây 500kV mạch 03 gặp rất nhiều yếu tố khách quan tác động như các đợt dịch Covid-19 năm 2020, 2021, bão lũ năm 2020 và đặc biệt vướng mắc kéo dài trong bồi thường giải phóng mặt bằng.

Mặc dù vậy, dự án thường xuyên nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương từ cấp tỉnh, huyện, xã có đường dây đi qua đã tạo mặt bằng để đơn vị thi công triển khai dự án và hoàn thành dự án.

Song song với đó, EVNNPT/CPMB cử cán bộ công nhân viên thường xuyên có mặt trên công trường để tập trung điều hành thi công, tháo gỡ và xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.

Trong một số tình huống có phương án tăng cường, bổ sung nhân lực, phương tiện thi công cho các đội kéo dây, điều động kịp thời vật tư trong quá trình thi công.



Dự án có tổng mức đầu tư 11.949 tỷ đồng, khởi công ngày 18/12/2018.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành cho hay, việc đóng điện dự án đường dây 500kV Vũng Áng -Quảng Trạch có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành toàn bộ dự án đường dây 500kV mạch 03. Khi dự án hoàn thành sẽ góp phần tăng cường năng lực truyền tải lưới điện 500kV của hệ thống điện quốc gia; giải tỏa công suất nguồn nhiệt điện và năng lượng tái tạo trong khu vực.

Từ đó, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, TP.Đà Nẵng và phụ cận.

Dự án đường dây 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 02 gồm 03 dự án thành phần: Đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng và sân phân phối 500 kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đóng điện tháng 05/2022); đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 02 (đóng điện tháng 06/2021).

Dự án có tổng mức đầu tư 11.949 tỷ đồng, khởi công ngày 18/12/2018.

Võ Dũng