

Cụm dự án truyền tải điện giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4 gặp nhiều vướng mắc cần sớm được tháo gỡ

11:39 28/11/2023

Ngày 23/11/2023, tại Đồng Nai, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – Phạm Lê Phú đã đi kiểm tra công trường Dự án Đường dây 500kV NMĐ Nhơn Trạch 4 – rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè; Đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 – rẽ Mỹ Xuân – Cát Lái. Đây là các dự án đặc biệt quan trọng nhằm giải tỏa công suất Nhà máy điện (NMĐ) Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Tham dự đoàn kiểm tra có ông Bùi Văn Kiên – Phó Tổng giám đốc EVNNPT, lãnh đạo Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB), Ban QLDA Truyền tải điện (NPTPMB), lãnh đạo các Ban chuyên môn của EVNNPT, lãnh đạo Ban QLDA Điện – Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PVPower).

Nút thắt mặt bằng

Hai nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4 đang được gấp rút triển khai thi công, khi hoàn thành đưa vào vận hành sẽ có thêm nguồn điện lớn với công suất lên tới hơn 1.600 MW, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho khu vực miền Nam.



Tổng giám đốc EVNNPT nghe báo cáo tiến độ phương án phương án đấu nối NMĐ Nhơn Trạch 3

Theo kế hoạch NMĐ Nhơn Trạch 3 đóng điện ngược ngày 31/01/2024, hòa lưới phát điện thử nghiệm ngày 09/05/2024 và vận hành thương mại ngày 15/11/2024; NMĐ Nhơn Trạch 4 đóng điện ngược ngày 30/06/2024, hòa lưới phát điện thử nghiệm ngày 07/11/2024 và vận hành thương mại 15/05/2025.

EVNNPT đang thực hiện đầu tư xây dựng các dự án đường dây và trạm biến áp để đồng bộ với nhà máy điện (NMĐ) Nhơn Trạch 3 và NMĐ Nhơn Trạch 4, gồm: Đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - TBA 500kV Long Thành, Đường dây 500kV NMĐ Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè, TBA 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối, Đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái. Đây là các dự án trọng điểm, có vai trò quan trọng trong việc giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3 và NMĐ Nhơn Trạch 4, tăng cường liên kết lưới, truyền tải công suất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh khu vực phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai. Khi các dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.



Đoàn công tác kiểm tra vị trí thi công Dự án Đường dây 500kV NMĐ Nhơn Trạch 4 – rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai

Hiện nay các dự án do EVNNPT thực hiện đang gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các dự án và có nguy cơ không đảm bảo tiến độ cấp điện thử nghiệm, giải tỏa công suất cho NMĐ Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4.

Rất nhiều vị trí móng của các dự án chưa thể bàn giao cho các đơn vị xây lắp tiến hành thi công, nguyên nhân: UBND các huyện Nhơn Trạch và Long Thành chưa thể ban hành thông báo thu hồi đất và phê duyệt kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm cho các vị trí còn lại của các dự án, do các dự án có tên trong danh mục quy hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 5367/UBND-CNN ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và danh mục kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai, nhưng trên Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất cập nhật còn thiếu một số vị trí. Đồng thời các dự án chưa phù hợp Quy hoạch đô thị theo quyết định 455/2016/QĐ-TTg, các dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, nhưng chưa cập nhật trên nền Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất. Dự án đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 – rẽ Mỹ Xuân – Cát Lái còn gặp nhiều thách thức hơn khi dự án vẫn đang chờ địa phương phê duyệt chủ trương đầu tư.



Đoàn công tác kiểm tra vị trí thi công Dự án Đường dây 500kV NMĐ Nhơn Trạch 4 – rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai

Với dự án đường dây 500kV NMĐ Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè có quy mô xây dựng mới đường dây 500kV 02 mạch và 04 mạch (đoạn tuyến 04 mạch kết hợp đi chung với đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 – Thủ Đức khoảng 3,1km), từ Sân phân phối 500kV NMĐ Nhơn Trạch 4 đến vị trí đấu nối nằm trên đường dây 500kV Phú Mỹ – Nhà Bè hiện hữu, dài khoảng 4,2km. Tuyến đường dây đi qua địa phận huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và được UBND tỉnh Đồng Nai thỏa thuận tại Văn bản số 9418/UBND-CNN ngày 14/08/2019. Dự án khởi công ngày 20/12/2022 và dự kiến hoàn thành đóng quý II/2024. Đến nay mới chỉ bàn giao mặt bằng được 5/17 vị trí. Các vị trí còn lại chưa có trên Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất địa bàn huyện Nhơn Trạch. Ngoài ra Dự án chưa phù hợp Quy hoạch đô thị theo Quyết định số 455/2016/QĐ-TTg nên địa phương chưa thể triển khai được công tác BTGPMB.

Cần sự vào cuộc của địa phương

Tổng giám đốc EVNNPT - Phạm Lê Phú cho biết: Đây là các dự án trọng điểm, có vai trò quan trọng trong việc giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, tăng cường liên kết lưới, truyền tải công suất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh khu vực phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai.

Để đảm bảo hoàn thành các đường dây truyền tải điện nhằm đồng bộ với kế hoạch phát điện của 2 dự án nguồn điện trên, EVNNPT kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai sớm giải quyết cập nhật phần còn thiếu quy hoạch sử dụng đất của

các dự án trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất của địa phương và sớm trình Bộ Xây dựng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc Điều chỉnh cục bộ trong Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; kiến nghị tỉnh giúp chỉ đạo Sở KH&ĐT và các sở, ngành, huyện có liên quan rút ngắn tối đa thời gian thực hiện công tác chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường dây 220kV nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái.



Đoàn công tác nghe báo những khó khăn vướng mắc Dự án Đường dây 500kV NMĐ Nhơn Trạch 4 – rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai

Đối với Dự án đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái, EVNNPT kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Kế hoạch và đầu tư sớm tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là EVNNPT cho dự án. Sớm phê duyệt bổ sung, cập nhật vị trí dự án lên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất 2021 - 2030 của huyện Nhơn Trạch.



Đoàn công tác nghe báo cáo khó khăn vướng mắc trong thực hiện Dự án đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai

Tại buổi kiểm tra công trường, Tổng giám đốc EVNPT yêu cầu các Ban chuyên môn và các ban quản lý dự án của EVNNPT lập kế hoạch chi tiết tiến độ điều hành cụm các dự án, định kỳ hàng tuần họp điều độ tiến độ các dự án. Đồng thời có báo cáo khó khăn vướng mắc và nêu đề xuất kiến nghị gửi Bộ Công Thương, Ban chỉ đạo Nhà nước về các dự án trọng điểm năng lượng, UBND tỉnh Đồng Nai.

SPMB phối hợp với chính quyền địa phương và nhà thầu xây lắp tổ chức vận động các hộ dân đồng thuận bàn giao các vị trí móng trụ còn lại Dự án đường dây 500kV NMĐ Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè, phấn đấu đóng điện dự án vào tháng 6/2024. Đối với Dự án đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái, lãnh đạo EVNNPT giao NPTPMB phối hợp với SPMB làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai để sớm có chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đại diện Ban Quản lý dự án Điện - PVPower cho biết: Hiện nay tiến độ của Dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đang bám sát được kế hoạch đề ra, nếu nhà máy điện hoàn thành nhưng không có đường dây truyền tải để giải tỏa công suất sẽ gây lãng phí nguồn lực của đất nước. Thời gian qua Ban Quản lý dự án Điện - PVPower đã phối hợp chặt chẽ với các Ban quản lý dự án của EVNNPT để cùng có những kiến nghị với chính quyền địa phương. Với tính chất cấp bách, Ban Quản lý dự án Điện - PVPower cũng kiến nghị tỉnh Đồng Nai cần vào cuộc để sớm tháo gỡ mặt bằng cho dự án truyền tải điện.

Xuân Tiến