

Đến ngày 30/10/2022 thông xe toàn tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn

16:08 09/09/2022

Dự án đường bộ cao tốc đoạn Cam Lộ (Quảng Trị)- La Sơn (Huế) phải hoàn thành vào cuối tháng 10/2022, đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi làm việc về tiến độ triển khai dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn trên tuyến Bắc - Nam phía đông vào ngày 09/09. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các bộ ngành liên quan, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế.



Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo tại hiện trường.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhắc nhở: Dự án đến ngày 30/10/2022 không còn xa, đề nghị các đơn vị phải tranh thủ từng ngày, tranh thủ hoàn thiện các hạng mục, thủ tục để quyết tâm đưa vào khai thác, khánh thành, thông xe trong tháng 11/2022, xem đây là dự án mẫu để triển khai các dự án khác trên toàn tuyến

Trước đó, báo cáo tại buổi làm việc, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, công tác GPMB đoạn Cam Lộ - La Sơn đến nay đã bàn giao 98,3/98,3km (đạt 100%). Tồn tại là việc di dời đường điện 220KV trở lên chưa xong, gây ảnh

hưởng khi đưa dự án vào khai thác. Với khối lượng khoảng 6% còn lại, Ban sẽ nỗ lực chỉ đạo các đơn vị liên quan, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/10/2022.



Một đoạn cao tốc Cam Lộ- La Sơn.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho rằng, để đảm bảo tiến độ dự án hoàn thành theo kế hoạch đề ra, các đơn vị thi công phải điều tiết nguồn nhân lực, công tác chỉ đạo phải sát sao hơn nữa, hình thành bộ phận kiểm soát hồ sơ, thủ tục, quy trình nghiệm thu; các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm, di dời đường điện cao thế để đảm bảo an toàn lưới điện khi đưa dự án vào khai thác, thông xe kỹ thuật.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, đến nay giá trị thực hiện của dự án đạt 5.375,30/5.712 tỷ đồng (tương đương 94,1% giá trị hợp đồng). Tỉnh Thừa Thiên Huế cam kết sẽ hoàn thiện việc di dời cột điện trung và cao thế để đảm bảo đưa vào vận hành khai thác tuyến đúng mốc thời gian đề ra.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh: Đây được xem là dự án thực hiện tốt nhất, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng thi công. Việc hoàn thành các dự án thành phần để nối thông suốt toàn bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm rất lớn của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương.



Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tặng quà đơn vị thi công.

Phó Thủ tướng yêu cầu "Các đơn vị thi công phải giữ lời hứa về chất lượng cũng như tiến độ xây dựng, phải chịu trách nhiệm trước dân, trước lãnh đạo Chính phủ với lời hứa của mình; giữ được thương hiệu xây dựng đường cao tốc về chất lượng và tiến độ".

Minh Tích