

Dự án Vành đai 3 qua Long An: Triển khai 2 gói thầu hơn 200 tỷ đồng

10:00 10/12/2024

Ban Quản lý dự án Vành đai 3 qua Long An (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An) đang hoàn tất hồ sơ để khởi công hai gói thầu an toàn giao thông, xây dựng hạng mục bổ sung nút giao cuối tuyến xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.



Dự án Vành đai 3 qua Long An đang triển khai, thực hiện bảo đảm kế hoạch (Ảnh: KT)

Cụ thể, gói thầu XL-3A thi công xây dựng hạng mục bổ sung nút giao cuối tuyến xã Mỹ Yên và các nhánh rẽ giá trị hợp đồng hơn 90 tỷ đồng; Gói thầu XL5 thi công xây dựng hoàn thiện công trình an toàn giao thông, hệ thống chiếu sáng, hàng rào,... giá trị hợp đồng hơn 116 tỷ đồng.

Theo đó, hai gói này đang được các nhà thầu hoàn thiện các thủ tục đầu vào, chuẩn bị khởi công trong tháng 12/2024.

Dự án Vành đai 3 qua Long An khởi công tháng 6/2023, có chiều dài 6,8km. Điểm đầu tại ranh TP. HCM - Long An, điểm cuối nút giao Mỹ Yên nối cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc TP. HCM - Trung Lương, đi qua địa bàn huyện Bến Lức.

Tổng mức đầu tư 4.208 tỷ đồng. Trong đó, phần xây dựng 3.040 tỉ đồng, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư 1.168 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án Vành đai 3 qua Long An thực hiện thời gian qua, đến nay, tiến độ đã đạt hơn 53% (vượt kế hoạch). Trong đó, gói thầu XL-01 giá trị thực hiện gần 197 tỷ đồng (đạt hơn 41% kế hoạch), gói thầu XL-02, giá trị thực hiện hơn 430 tỷ đồng (đạt 55% kế hoạch), gói thầu XL-03, giá trị thực hiện 252 tỷ đồng (đạt hơn 66% kế hoạch).

Thuận Yến (t/h)