

## Gia Lai yêu cầu rút ngắn thời gian thi công các dự án ít nhất 25%

17:54 27/04/2026

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai vừa có ý kiến chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: Tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh phải rút ngắn tối thiểu 25% thời gian thực hiện so với chủ trương đã được phê duyệt.

Đó là một trong những nội dung chủ yếu của Thông báo số 301/TB-UBND về “Kết luận của ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các chủ đầu tư về tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh” mà Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành.



Các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ phải rút ngắn tối thiểu 25% thời gian thực hiện. Trong ảnh: Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

Theo đó, quan điểm của chính quyền tỉnh Gia Lai là nhất quán, luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy

hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh với phương châm “5 cùng”: Cùng nhau lắng nghe - Cùng nhau bàn bạc - Cùng nhau thực hiện - Cùng nhau chia sẻ kết quả - Cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm “4 không” trong thực thi công vụ và triển khai các nhiệm vụ: “Không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để rơi vào thế bị động trong một năm”.

Về chủ trương và giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu:

Để rút ngắn thời gian, các chủ đầu tư phải tổ chức thi công cao điểm theo phương thức “3 ca, 4 kíp”, bảo đảm tiến độ thi công liên tục.

Công trường Đường cất hạ cánh số 2, Cảng Hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai đang tăng tốc để rút ngắn thời gian thi công. Di chuyển đường bộ và hơn thế nữa.

Đối với các dự án chưa khởi công, yêu cầu đặt ra là phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. UBND tỉnh kiên quyết xử lý các doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính hoặc chậm triển khai, thậm chí không xem xét giao dự án mới.

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng “thần tốc”. Các quy trình liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường sẽ được thực hiện song hành.

Yêu cầu rút ngắn thời gian xử lý xuống còn tối đa 38 ngày đối với dự án trong khu công nghiệp và 60 ngày (giảm một nửa thời gian theo quy định 120 ngày) đối với dự án ngoài khu công nghiệp.



## Phối cảnh tuyến đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

Tại Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, các nhà thầu được bàn giao mặt bằng đang khẩn trương bắt tay vào nền đường. Dự án này cũng được yêu cầu rút ngắn ít nhất 25% thời gian thi công.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính và Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm rà soát, tham mưu quy định thời gian khởi công, hoàn thành từng dự án, bảo đảm mục tiêu rút ngắn tối thiểu 25%

Cũng theo Thông báo số 301/TB-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ các dự án theo lĩnh vực phụ trách.

**Viết Hiền**

- 
-