

Gỡ vướng mặt bằng cho dự án đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống

09:44 19/06/2023

Theo kế hoạch, đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống hoàn thành trong tháng 6/2023, tuy nhiên, hiện dự án còn nhiều vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống có nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An ngay từ mùa nắng nóng năm 2023. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành trong tháng 6/2023, tuy nhiên, hiện dự án này còn nhiều vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền.

Dự án do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia là chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc đại diện chủ đầu tư quản lý điều hành dự án. Dự án có quy mô 2 mạch cấp điện áp 220kV dài khoảng 130 km với 299 vị trí móng cột và 99 khoảng néo có điểm đầu G1 nằm sát biên giới Việt Nam - Lào trên lãnh thổ Việt Nam, điểm cuối là TBA 220kV Nông Cống. Dự án được khởi công từ tháng 12/2021.

Trong đó đoạn tuyến đi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với chiều dài là 51,9 km, bao gồm 125 vị trí móng cột và 47 khoảng néo, tuyến đường dây đi qua địa bàn các huyện Như Thanh, Như Xuân và Nông Cống. Đoạn tuyến đi trên địa bàn tỉnh Nghệ An với chiều dài là 77,81 km, bao gồm 174 vị trí móng cột và 52 khoảng néo, tuyến đường dây đi qua địa bàn các huyện Quế Phong, Quỳnh Châu.



Thi công đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống gặp nhiều khó khăn do vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng. (Ảnh Xuân Tiến).

Ông Hoàng Văn Tuyên – Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc cho biết: Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, công tác chuyển mục đích sử dụng rừng cho dự án chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt, hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu tỉnh có ý kiến giải trình làm rõ thêm một số nội dung.

Về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với rừng trồng, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hoá đề nghị cho phép triển khai thi công các vị trí trên diện tích đất rừng trồng, song song với quá trình thực hiện phương án trồng rừng thay thế.

Về công tác giải phóng mặt bằng, huyện Như Thanh chưa phê duyệt phương án bồi thường đối với các vị trí móng cột và hành lang tuyến. Huyện Như Xuân chưa ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể do đó chưa lập, công khai và phê duyệt được phương án bồi thường cho các vị trí móng cột và hành lang tuyến.

Tại tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Văn Tuyên cho biết: Khó khăn lớn nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An là chuyển mục đích sử dụng đất rừng cho phần diện tích nằm trong rừng tự nhiên của Dự án. Hiện, việc đưa diện tích rừng cần chuyển mục đích ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng. Cụ thể đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng để kịp trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An vào kỳ họp đầu tháng 7/2023. Sau khi được hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng thì UBND tỉnh tiến hành bổ sung hồ sơ liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình chuyển mục đích sử dụng đất rừng lên Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra trong hành lang an toàn đường điện còn tồn tại 22 hộ gia đình có nhà, công trình làm bằng vật liệu dễ cháy, phải cải tạo để đảm bảo đủ điều kiện tồn tại trong hành lang an toàn. Các trường hợp này rất cần có chính sách hỗ trợ cải tạo nhà từ vật liệu dễ cháy sang loại vật liệu khác của ủy ban nhân dân 02 tỉnh.



Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia - Nguyễn Tuấn Tùng làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 16/6.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An vào ngày 16/6, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia - Nguyễn Tuấn Tùng cho biết: Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và miền Bắc. Để dự án hoàn thành trong

năm 2023, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, cùng các sở, ngành, địa phương trong tỉnh vào cuộc quyết liệt nhằm tháo gỡ các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An cho biết: Thời gian qua, có thể thấy việc cung ứng điện khu vực miền Bắc gặp rất nhiều thách thức. Chính vì thế, để đảm bảo điện cho địa phương việc hoàn thành Dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống để nhập khẩu nguồn điện lớn từ Lào về Việt Nam sớm ngày nào tốt ngày đó. Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An khẳng định đối với những vướng mắc mặt bằng thuộc thẩm quyền của tỉnh, tỉnh cam kết sẽ xử lý dứt điểm, trong thời gian sớm nhất; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương chung sức cùng Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia để sớm hoàn thành dự án.

Lê Nam