

Hà Nội thúc tiến độ giải phóng mặt bằng 7 cây cầu qua sông Hồng, yêu cầu hoàn thành trước 31/3

11:19 10/02/2026

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các xã, phường liên quan tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm tiến độ thi công 7 cây cầu qua sông Hồng. Riêng các dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát và đường Vành đai 2,5 đều được ấn định mốc hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 3/2026.

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng tại cuộc họp rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường liên quan tập trung triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết. Thành phố cũng yêu cầu tập trung di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi để đáp ứng tiến độ thi công 7 cây cầu qua sông Hồng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/3/2026 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức họp, hướng dẫn và giải đáp các nội dung, quy định mới liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi triển khai các dự án trên địa bàn.



Ảnh minh họa

Đối với dự án cầu Tứ Liên, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề và xã Đông Anh đã cam kết hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn trước ngày 31/3/2026. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các sở Nông nghiệp và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, UBND xã Đông Anh và Tập đoàn Vingroup khẩn trương rà soát, thống nhất phương án di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi dự án xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, bảo đảm tiến độ đề ra. Những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND TP. Hà Nội xem xét, chỉ đạo.

Đối với dự án cầu Thượng Cát, UBND xã Thiên Lộc và UBND phường Thượng Cát có trách nhiệm hoàn thành giải phóng mặt bằng theo đúng cam kết. Cụ thể, UBND xã Thiên Lộc cam kết hoàn thành trước ngày 20/3/2026, còn UBND phường Thượng Cát cam kết hoàn thành trước ngày 31/3/2026.

Liên quan đến dự án đường Vành đai 2,5 trên địa bàn phường Khương Đình, UBND TP. Hà Nội thống nhất chủ trương theo đề xuất của địa phương về việc bố trí quỹ đất tái định cư tại các ô quy hoạch GS1-1, GS1-2 thuộc phường Thượng Cát.

Trên địa bàn phường Thanh Xuân, thành phố ưu tiên bố trí quỹ đất tại ô đất ĐM2, phường Đại Mỗ để phục vụ tái định cư, giải phóng mặt bằng cho dự án. UBND phường có trách nhiệm thông báo tới các hộ dân đủ điều kiện được bố trí tái định cư tại ô đất ĐM2, phường Đại Mỗ, đồng thời cam kết không đề xuất và không phát sinh nhu cầu bố trí quỹ đất tái định cư tại các vị trí khác.

Phương Thảo (t/h)