

Hà Tĩnh tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn đảm bảo tiến độ

00:57 10/07/2024

Hà Tĩnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa cho chủ đầu tư, nhà thầu, góp phần đưa các dự án trọng điểm quốc gia luôn thi công thuận lợi, hoàn thành đúng kế hoạch. Đó là khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Hoàng Trung Dũng khi đi kiểm tra các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn.

Chiều 9/7, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác bồi thường, GPMB và tiến độ thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, dự án đường dây 500 kV mạch 3 qua địa bàn Hà Tĩnh.



Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Hoàng Trung Dũng (thứ 4 từ phải sang) dẫn đầu đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng.

Ông Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác đã tới kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thi công đoạn cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (một trong 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua Hà Tĩnh) tại nút giao với quốc lộ 12C thuộc địa phận xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh).

Tại buổi kiểm tra, đại diện chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ GTVT) cho biết, cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài 54,2 km đi qua 3 huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Hiện nay, khối lượng thi công đoạn tuyến này đạt 47%, trong đó đã thảm bê tông nhựa rỗng C25 được 10 km, thảm cấp phối đá dăm 12 km.





Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng đang được triển khai thi công đảm bảo tiến độ để ra.

Phần mặt bằng hiện không có vướng mắc, khó khăn đáng kể. Tuy nhiên, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật đường điện để quá trình thi công không bị gián đoạn.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đang yêu cầu nhà thầu tập trung cao cho việc đào đắp nền đường, thi công phần móng, mặt đường với nỗ lực hoàn thành, đưa vào khai thác trước ngày 30/6/2025.

Đại diện chủ đầu tư cũng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh Hà Tĩnh, sự phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương có liên quan trong công tác GPMB, đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng thi công.

Cũng trong chiều 9/7, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và đoàn đã tới kiểm tra công tác GPMB và thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu tại vị trí cột 09 ở xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh) và cột 70 ở xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh).



Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cùng đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường GPMB và thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 qua địa bàn Hà Tĩnh có nhiều cột nằm cao trên dãy núi Hoành Sơn nên quá trình vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu dựng cột gặp khá nhiều khó khăn.

Tại thời điểm kiểm tra, nhà thầu đang nỗ lực hoàn thành việc dựng cột số 09 và đã hoàn thành dựng cột 70 để chuẩn bị triển khai kéo dây.

Báo cáo với đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (chủ đầu tư) cho hay, cùng với việc bàn giao 100% mặt bằng dự án, thời gian qua, các cấp chính quyền, cơ quan liên quan của tỉnh đã huy động nguồn lực, hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công tổ chức tốt nhất công tác hậu cần, nơi ăn ở, sinh hoạt, đi lại bảo đảm thuận tiện, an toàn sức khỏe cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động.



Công nhân thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3 tại cột 09 ở xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh.

Qua kiểm tra, ông Hoàng Trung Dũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam và đường điện 500 kV mạch 3 qua địa bàn Hà Tĩnh. Đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát và đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trong việc khắc phục khó khăn, bất lợi của thời tiết để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án.

Bí thư Tỉnh ủy - Hoàng Trung Dũng cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của các công trình, dự án trọng điểm quốc gia đang triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh. Đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục nêu cao tinh thần vượt khó, huy động tối đa nhân lực, phương tiện đẩy nhanh quá trình thi công, đảm bảo tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng công trình, vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định, Hà Tĩnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa chủ đầu tư, nhà thầu, góp phần đưa dự án hoàn thành đúng kế hoạch và yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan thường xuyên bám sát các dự án, tích cực phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo thuận lợi để các dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Khánh Trình