

Hải Dương: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc tại dự án xây dựng đường dẫn cầu Cậy mới

20:38 28/04/2025

Chiều 28/4, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương kiểm tra dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Cậy mới và đường 33m kéo dài nối đường Vũ Công Đán.

Tại buổi kiểm tra thực tế dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu yêu cầu địa phương, đơn vị phối hợp tháo gỡ vướng mắc, coi công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần triển khai quyết liệt. Làm rõ các vướng mắc cụ thể, nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương dẫn đến việc chậm trễ.



Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kiểm tra dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Cậy mới và đường 33 m kéo dài (qua địa phận huyện Cẩm Giàng) nối đường Vũ Công Đán (TP Hải Dương)

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu huyện Cẩm Giàng thành lập các tổ tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận, chấp hành bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải bảo đảm người dân được hưởng đầy đủ quyền lợi cao nhất theo quy định. Chủ động xây dựng phương án cưỡng chế theo đúng trình tự pháp luật trong trường hợp người dân cố tình không hợp tác.

Đối với 7 hộ thuộc diện tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng, áp dụng chính sách hỗ trợ tốt nhất để bà con yên tâm di dời, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị phối hợp với địa phương tập trung giải phóng mặt bằng các điểm trọng yếu trước, nhất là khu vực cầu, phục vụ thông tuyến kỹ thuật.



Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Cậy mới và đường 33m kéo dài nối đường Vũ Công Đán.

Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Cậy mới và đường 33 m kéo dài nối đường Vũ Công Đán được khởi công từ tháng 11/2024, có tổng chiều dài 3,24 km gồm 2 đoạn: Gia đoạn 1 có chiều dài 0,67km nối đường Vũ Công Đán (Thành phố Hải Dương) với đường 33m qua khu công nghiệp Đại An mở rộng thuộc địa phận xã Cẩm Đoàn; Đoạn 2 dài 2,53 km từ nút giao với đường tỉnh 394 đến đầu cầu Cậy mới thuộc địa bàn xã Cẩm Đông.

Tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án khoảng 13,37 ha, liên quan đến 191 hộ với khoảng 7 hộ tái định cư. Đến nay, còn khoảng 1,7 km đường chưa được bàn

giao mặt bằng liên quan đến hơn 30 hộ thuộc huyện Cẩm Giàng.

Bùi Tú