

Hải Phòng: Xã Trường Tân giải ngân vốn đầu tư công đạt 98% kế hoạch

16:32 01/11/2026

Năm 2026, xã Trường Tân (thành phố Hải Phòng) tập trung chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư công, gắn tiến độ thi công với công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, giáo dục, văn hóa và môi trường trên địa bàn.



Ảnh minh họa. (Ảnh: TT)

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế xã Trường Tân, năm 2026, địa phương triển khai 9 dự án đầu tư công thuộc các lĩnh vực giao thông, giáo dục, văn hóa và hạ tầng công cộng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 54.045,4 triệu đồng, tăng 5.367,4 triệu đồng so với kế hoạch vốn thành phố giao do bổ sung nguồn vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026.

Đến hết ngày 1/10/2026, tổng số vốn đủ điều kiện phân bổ chi tiết đạt 52.045,4 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư công bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố là 27.378 triệu đồng; nguồn thu từ sử dụng đất điều tiết ngân sách xã là 19.300 triệu đồng; nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026 là

5.367,4 triệu đồng.

Đáng chú ý, theo số liệu trên hệ thống TABMIS của Kho bạc Nhà nước, đến hết ngày 26/10/2026, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 47.689,1 triệu đồng, tương đương 98% kế hoạch vốn thành phố giao. Kết quả này cao hơn kịch bản giải ngân vốn đầu tư công của thành phố là 74,4%, thể hiện sự chủ động, quyết liệt của địa phương trong tổ chức thực hiện các dự án và sử dụng nguồn vốn được giao.

Trong quá trình triển khai, UBND xã quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị quản lý dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu phối hợp thực hiện các thủ tục đầu tư, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh toán theo quy định. Nhiều công trình đã hoàn thành hoặc đạt khối lượng thi công cao, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Tuy nhiên, một số dự án còn chậm tiến độ do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, biến động giá vật liệu xây dựng, vướng mắc trong công tác bàn giao mặt bằng và việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán.

Thời gian tới, xã Trường Tân tiếp tục kiểm tra tiến độ từng dự án, yêu cầu nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công; đồng thời rà soát kế hoạch vốn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán và quyết toán công trình hoàn thành. Địa phương phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Quỳnh Nga (t/h)