

Hưng Yên đánh giá kết quả thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm

08:38 21/10/2025

Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam báo cáo kết quả giải phóng mặt bằng (GPMB), tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thông báo số 20-TB/BCĐ ngày 11/8/2025 của Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh), UBND tỉnh đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và công tác GPMB các dự án, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.



Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Cụ thể, đối với Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, UBND tỉnh đã kiểm tra và yêu cầu các địa phương phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ GPMB bảo đảm hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 19/12/2025. Đối với Dự án đường Tân Phúc - Võng Phan (giao ĐT.378),

UBND tỉnh đã kiểm tra, yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành các khu tái định cư trong tháng 9/2025.

Về Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hoá du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các địa phương trước mắt hoàn thành GPMB 100% đối với diện tích đất nông nghiệp, đất công ích, đất do UBND cấp xã quản lý trước ngày 30/11/2025 để bàn giao cho chủ đầu tư.

Đối với Dự án xây dựng đường Vành đai 3,5 (đoạn từ ĐT.378 đến QL5), hiện nay, chủ đầu tư đang tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công; dự kiến sẽ phê duyệt thiết kế, bản vẽ thi công và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công trong tháng 12/2025.

Về Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái sân gôn Khoái Châu, UBND tỉnh đã kiểm tra và chỉ đạo các địa phương ban hành toàn bộ thông báo thu hồi đối với đất nông nghiệp, đất do UBND xã quản lý trước ngày 6/10/2025; hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích do UBND xã quản lý và diện tích đất nông nghiệp đã ban hành thông báo thu hồi đất, tổ chức kiểm đếm trước ngày 15/10/2025.

Đối với dự án tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đoạn qua tỉnh Thái Bình cũ, UBND tỉnh đã kiểm tra và yêu cầu các địa phương về mốc thời hạn hoàn thành GPMB đối với đất nông nghiệp chậm nhất trong tháng 11/2025; đối với công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra những giải pháp, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.



Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Các dự án đang được tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện là những dự án quan trọng, kết nối vùng, tạo động lực để tỉnh thúc đẩy kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác GPMB với tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo vì sự phát triển chung của tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội nói chung và công tác GPMB nói riêng của tỉnh.

Trong quá trình GPMB, các cấp chính quyền bố trí đủ nguồn kinh phí phục vụ cho công tác tái định cư, xác định sớm vị trí tái định cư, làm thật tốt công tác an sinh xã hội bảo đảm ổn định đời sống của nhân dân. Các sở, ngành hữu quan bố trí nhân lực, cán bộ chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn các phường, xã xây dựng phương án đền bù GPMB, phương án bố trí khu tái định cư, di dời mồ mả, nghĩa trang Nhân dân trong phạm vi dự án. Các phường, xã rà soát lại các dự án, nếu có dự án trọng điểm thì khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Liên quan đến vấn đề tháo gỡ khó khăn nguồn vật liệu san lấp, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các sở, ngành hữu quan rà soát lại các mỏ cát trên địa bàn để có phương án cấp phép khai thác; đồng thời tích cực, chủ động ký kết hợp tác với những địa phương phong phú về nguồn vật liệu san lấp nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của các dự án.

Bùi Tú