

Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

14:51 10/09/2026

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung cao độ, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực thi công, phấn đấu giải ngân cao nhất kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực

UBND tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức buổi làm việc nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 01 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 02 báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.



Các đại biểu tham dự

Theo báo cáo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 01 đang tham mưu UBND tỉnh Hưng Yên triển khai 71 dự án. Trong năm 2026, Ban được giao kế hoạch

vốn hơn 10.300 tỷ đồng cho 60 dự án. Đến ngày 5/9, giá trị giải ngân đạt gần 5.700 tỷ đồng, tương đương 55,3% kế hoạch vốn năm 2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 02 hiện triển khai 39 dự án, với tổng kế hoạch vốn năm 2026 được giao hơn 11.766 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, tổng giá trị giải ngân đạt gần 4.400 tỷ đồng, bằng 37,36% kế hoạch.

Trong đó, các dự án đầu tư công do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 02 làm chủ đầu tư đã giải ngân hơn 2.600 tỷ đồng, đạt 52,86% kế hoạch. Riêng dự án cao tốc CT.08 giải ngân hơn 1.780 tỷ đồng, đạt 26,13% kế hoạch vốn được giao.



Lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng số 02 báo cáo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc đang tác động đến tiến độ thực hiện các dự án.

Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung và giá vật liệu xây dựng, năng lực của một số nhà thầu được xác định là những yếu tố cần tiếp tục tập trung tháo gỡ. Các đơn vị cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn trong những tháng cuối năm.

Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến tích cực.



Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại cuộc họp

Tuy nhiên, khối lượng công việc từ nay đến cuối năm còn rất lớn. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt hơn nữa, bảo đảm tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các đơn vị, địa phương phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương.

Các xã, phường được yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm; trước mắt tập trung bàn giao diện tích đất nông nghiệp và những vị trí đủ điều kiện để tổ chức thi công, không để việc chậm bàn giao mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng sẽ được tổng hợp, làm căn cứ đánh giá thi đua. Các sở, ngành cần tăng cường cán bộ xuống cơ sở, trực tiếp phối hợp, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, xử lý công việc theo thẩm quyền.

Đối với các chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 01 và số 02 tăng cường đôn đốc các nhà thầu chủ động nguồn vật tư, vật liệu; huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục trên các phần mặt bằng đã được bàn giao.

Đồng thời, các Ban Quản lý dự án phải phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn liên quan đến nguồn vật liệu; bám sát tiến độ từng dự án và kế hoạch giải ngân theo từng tháng. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nỗ lực cao nhất, phấn đấu giải ngân ở mức cao nhất kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, qua đó tạo động lực thúc đẩy tiến độ các dự án, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Bùi Tú