

Hưng Yên: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, thủy lợi trước mùa mưa bão

10:05 01/04/2026

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, phòng, chống thiên tai và hạ tầng thủy lợi trước mùa mưa bão.

Theo báo cáo, dự án cống Mộ Đạo đạt khoảng 32% khối lượng, đã hoàn thành một số hạng mục như đập tạm, xử lý nền, bản đáy thân cống phía đông.

Dự án cống Định Cư đạt khoảng 35%, cơ bản hoàn thành phần nền móng, đang thi công thân cống và thiết bị cơ khí. Tuy nhiên, cả hai công trình đều gặp khó khăn do giá vật liệu xây dựng và nhiên liệu tăng cao, ảnh hưởng đến tiến độ.



Các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công

Dự án nâng cấp cảng cá Tân Sơn đạt khoảng 45% khối lượng, một số hạng mục như đường vào cảng phía Đông, nhà quản lý điều hành đã cơ bản hoàn thành. Công tác nạo vét và thi công trên vùng nước vẫn gặp nhiều khó khăn do phải đảm bảo an toàn cho tàu thuyền.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng, tiến độ đạt khoảng 80%, các nhà thầu đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại.

Tại buổi kiểm tra mới đây, ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ghi nhận nỗ lực của các chủ đầu tư, đơn vị thi công, đồng thời nhấn mạnh các công trình đê điều, thủy lợi có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành trước mùa mưa bão

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, các công trình cống qua đê phải hoàn thành đắp đất đến cao trình thiết kế, đóng cánh cống trước ngày 30/4, đưa vào vận hành trước ngày 30/5.

Dự án cảng cá Tân Sơn phần đấu hoàn thành trước ngày 30/6; dự án đê tả sông Hồng bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Đồng thời, các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Bùi Tú