

Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc tại Dự án Vành đai 3 TP.HCM

05:57 04/09/2025

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa có ý kiến chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM. Yêu cầu được đưa ra sau khi xem xét báo cáo của Bộ Xây dựng về kết quả kiểm tra tiến độ của 4 dự án thành phần.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM và các địa phương liên quan (Đồng Nai, Tây Ninh) tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề then chốt: giải phóng mặt bằng, vật liệu và thi công.



Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài 76,3 km, được chia thành 8 dự án thành phần (Ảnh: internet)

Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố phải đẩy nhanh công tác di dời các vị trí đường điện cao thế còn lại để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Thời hạn hoàn thành được đặt ra là trước ngày 15/9/2025. Cụ thể:

TP.HCM (Bình Dương): 1 vị trí tại nút giao Tân Vạn.

Đồng Nai: 8 vị trí tại nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành và cầu vượt Hương lộ 9.

Tây Ninh (Long An): 1 vị trí tại lý trình Km90+615.

Ngoài ra, các địa phương cũng cần chỉ đạo giải quyết dứt điểm những trường hợp còn vướng mắc trong công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng, bao gồm cả hệ thống điện và cáp viễn thông.

Để dự án không bị đình trệ, Phó Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu chủ động làm việc với các chủ mỏ để đảm bảo nguồn cung cát, đá. Các đơn vị thi công phải tập trung đẩy mạnh tiến độ, bù lại sản lượng đã chậm, đồng thời dự phòng thời gian cho các điều kiện thời tiết bất lợi.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị và nguồn lực tài chính để tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" nhằm hoàn thành các dự án đúng tiến độ, chất lượng và an toàn. Mục tiêu là cơ bản hoàn thành các gói thầu xây lắp trong năm 2025, đặc biệt là đoạn 4,6 km từ nút giao Cách mạng tháng 8 - cầu Bình Giã và đoạn nút giao Tân Vạn.

Văn phòng Chính phủ cũng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng về việc UBND TP.HCM khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Tân Vạn. Việc này nhằm đảm bảo nút giao được khai thác hiệu quả, đồng bộ và phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài 76,3 km, được chia thành 8 dự án thành phần. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Việc tháo gỡ các vướng mắc hiện nay là yếu tố then chốt để đảm bảo dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch ban đầu, góp phần vào mục tiêu chung của cả nước.

L.T (t/h)