

Kiểm soát chặt chẽ tiến độ và chất lượng dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

07:06 11/01/2026

Đó là yêu cầu của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Dương Mạnh Sơn tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) liên quan đến dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ngày 10/1.



Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thành Công - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính); đại diện Phòng Quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước lĩnh vực dầu khí, xây dựng; đại diện các ban chuyên môn Petrovietnam. Về phía BSR, có các Phó Tổng Giám đốc: Phạm Minh Nghĩa, Mai Tuấn Đạt và Lương Minh Hải; cùng đại diện các ban chức năng công ty và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã báo cáo với đoàn công tác của Bộ Tài chính và Petrovietnam về tình hình triển khai dự án. Theo đó, công tác lựa chọn nhà thầu gói EPC - gói thầu then chốt của dự án, đang được triển khai đúng kế hoạch. Hồ sơ mời thầu đã được phát hành rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thu hút sự quan tâm của các nhà thầu trong và ngoài nước. BSR hiện đang phối hợp với tư vấn để làm rõ hồ sơ, đồng thời rà soát các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ nhằm tối ưu chi phí đầu tư và tiến độ thực hiện dự án.



Đại diện BSR báo cáo tình hình triển khai dự án với đoàn công tác

Song song đó, công tác san lấp mặt bằng cũng đang được đẩy nhanh. Các gói thầu thi công, tư vấn giám sát và bảo hiểm, san lấp mặt bằng đã cơ bản hoàn tất các bước lựa chọn nhà thầu, sẵn sàng triển khai thi công trong năm 2026. Việc đảm bảo nguồn vật liệu san lấp cho dự án cũng đã được địa phương tháo gỡ kịp thời. Về thu xếp vốn, BSR đang triển khai đồng thời các phương án vay vốn thương mại và vay tín dụng xuất khẩu (ECA), làm việc với nhiều ngân hàng trong và ngoài nước để lựa chọn cơ cấu vốn tối ưu. Công tác đánh giá tác động môi trường - xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế đã hoàn thành, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính về quá trình thu xếp vốn.



Đoàn công tác của Petrovietnam tặng quà, thăm hỏi người lao động đang vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Trong thời gian tới, BSR sẽ tiếp tục tập trung vào công tác đóng thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu EPC. Trong đó, tiếp tục cập nhật thông tin trên Hệ thống đấu thầu quốc gia, phối hợp để làm rõ hồ sơ mời thầu. Đồng thời, rà soát kỹ lưỡng các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ và xây dựng. Đặc biệt, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các kịch bản, tình huống, giải pháp xử lý tình huống trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, đàm phán hợp đồng EPC...

Đối với công tác san lấp mặt bằng, BSR dự kiến sẽ triển khai thi công từ tháng 1 đến tháng 11/2026. Bên cạnh đó, tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc trong các công tác thu xếp vốn và chuẩn bị các gói thầu hỗ trợ dự án.



Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Dương Mạnh Sơn thăm hỏi, động viên người lao động đang vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Dương Mạnh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam nhấn mạnh, dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với BSR, Petrovietnam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia gắn với quốc phòng - an ninh. Do đó, BSR cần tập trung chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ các nhiệm vụ then chốt của dự án, đặc biệt là tiến độ triển khai, chất lượng công trình và công tác đảm bảo an ninh, an toàn.

Cùng với đó, BSR cần chủ động hoàn thiện hồ sơ, công tác quyết toán ngay từ giai đoạn đầu; tập trung hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tăng cường phối hợp, hợp tác, hỗ trợ các đơn vị thành viên, góp phần phát huy hiệu quả chuỗi liên kết giá trị trong toàn Petrovietnam.

Thành Linh