

Lạng Sơn đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm

16:56 14/04/2026

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Công văn số 820/UBND-KTCN, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026, đồng thời hoàn thành giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025 được kéo dài sang năm 2026.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn kiểm tra thực địa dự án Khu đô thị Green Garden

Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương triển khai, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn kéo dài trước ngày 30/12/2026.

Riêng dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc (tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn), Sở Nông nghiệp và Môi trường phải hoàn thành toàn bộ khối lượng thi công trước ngày 30/5/2026 và hoàn tất giải ngân trước ngày 30/6/2026 theo tiến độ đã được phê duyệt.

Đối với công tác chuẩn bị đầu tư, các cơ quan được giao nhiệm vụ cần tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư,

bảo đảm triển khai dự án kịp thời, hiệu quả, tránh dồn vốn vào cuối năm.

Trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và UBND cấp xã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được giao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân theo quy định, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cùng với đó, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triển khai Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026–2030. UBND các xã, phường được yêu cầu chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch hằng năm, ưu tiên bố trí tối thiểu 30% nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách địa phương để thực hiện đề án; đồng thời lồng ghép, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm bảo đảm cơ cấu nguồn lực theo quy định.

Các cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia chủ động phối hợp rà soát, đề xuất lồng ghép nguồn vốn hiệu quả, tránh trùng lặp, nâng cao hiệu quả đầu tư. Sở Xây dựng được giao làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, kịp thời tham mưu UBND tỉnh Lạng Sơn xử lý các trường hợp không bảo đảm điều kiện bố trí vốn đối ứng.

Việc tăng tốc giải ngân đầu tư công và siết chặt kỷ luật tài chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Linh Trần