

Lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng kiểm tra tiến độ thi công các công trình trọng điểm ngành Y tế

20:39 22/02/2023

Sáng nay, ngày 22/02, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, ông Lê Khắc Nam kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hải Phòng và dự án đầu tư xây dựng Nhà điều trị bệnh nhân 7 tầng tại Bệnh viện Kiến An. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.



Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng. (Ảnh: PV)

Theo thông tin từ UBND TP. Hải Phòng, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hải Phòng được triển khai xây dựng từ năm 2016 đến 2024, với tổng mức đầu tư gần 142 tỷ đồng, trên diện tích gần 2.606m² tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân. Quy mô dự án xây dựng tòa nhà 9 tầng (2 đơn nguyên) diện tích xây dựng 928m², tổng diện tích sàn xây dựng 8.959 m² và các hạng mục phụ trợ gồm: nhà chức rác 01 tầng, hệ thống cấp nước, thoát

nước, cấp điện, bể nước sinh hoạt, bể nước cứu hỏa, bể xử lý nước thải, sân đường nội bộ, phòng cháy chữa cháy. Hiện, Dự án đang được triển khai tích cực, vượt tiến độ 1 tháng so với kế hoạch đề ra.

Dự án đầu tư xây dựng Nhà điều trị bệnh nhân 7 tầng tại Bệnh viện Kiến An được triển khai từ cuối năm 2022, với tổng diện tích sàn khoảng 6.992m², được đầu tư mua sắm, lắp đặt các thiết bị đồng bộ như trạm biến áp, cấp điện, thoát nước, phòng cháy chữa cháy, thông gió, khí y tế, khí sạch phòng mổ, nước RO,... với mục tiêu góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho các cán bộ y tế, các y, bác sĩ và các nhân viên y tế tại Bệnh viện; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân; góp phần cải thiện cảnh quan, khuôn viên chung của Bệnh viện.

Theo kế hoạch, công trình được đưa vào khai thác sử dụng vào năm 2025, với tổng mức đầu tư gần 107 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Đến nay, công trình đã hoàn thành 2 cọc thí nghiệm, đang tập kết máy móc chuẩn bị thi công...

Qua kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kết luận, đây là 02 công trình trọng điểm của ngành Y tế, được thành phố quan tâm đầu tư và ưu tiên phân bổ ngân sách. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch được giao từ 03 đến 04 tháng, đồng thời đảm bảo chất lượng thi công theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã giao Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất thành phố đầu tư trang thiết bị để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng sau khi tiếp nhận sử dụng công trình phát huy hiệu quả hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cũng lưu ý công trình tại Bệnh viện Kiến An thi công trong khu vực có nhiều công trình ngầm của Bệnh viện, trong khi Bệnh viện vẫn đang hoạt động phục vụ nhân dân, do đó các đơn vị phải phối hợp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động... không để ảnh hưởng tới hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

Quỳnh Nga (t/h)