

Lào Cai tăng tốc giải ngân đầu tư công năm 2026

19:14 18/04/2026

Tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch năm 2026, coi kết quả giải ngân là tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.



Theo văn bản của UBND tỉnh Lào Cai, kết quả giải ngân hết năm 2026 được lấy làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của từng tập thể, cá nhân các đơn vị chủ đầu tư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Phan Trung Bá vừa ký ban hành văn bản số 2372/UBND-TH yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân kế hoạch đầu tư công trên địa bàn Lào Cai.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư là khâu then chốt. Các đơn vị được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý, làm rõ sự cần thiết, hiệu quả và tính khả thi của từng dự án. Toàn bộ hồ sơ phải gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/4/2026 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với cấp xã, phường, các địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, ưu tiên lựa chọn các dự án trọng tâm, cấp thiết, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Đồng thời, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về khả năng cân đối vốn, đặc biệt là nguồn thu từ tiền sử dụng đất, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đối với các dự án chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026, tỉnh yêu cầu hoàn thành việc đối chiếu, chuyển nguồn vốn trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 20/4/2026; đồng thời rà soát, đánh giá để đề xuất kéo dài hoặc dừng các dự án không hiệu quả.

Một trong những mục tiêu trọng tâm là hoàn thành phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trước ngày 20/4/2026. Các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể cho từng dự án, cam kết đầy đủ nguồn lực thi công, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng thực hiện.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm tiến độ, không đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh và hiệu quả trong triển khai dự án. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định đến tiến độ giải ngân. Các địa phương phải chủ động thực hiện dứt điểm từng phần, bảo đảm có mặt bằng sạch đến đâu triển khai thi công đến đó.

Đặc biệt, các sở, ngành liên quan tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đơn vị, hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả giải ngân hàng tháng, qua đó nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong thực hiện đầu tư công.

Tại văn bản chỉ đạo, UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh việc thường xuyên kiểm tra, rà soát, nắm bắt tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xử lý.

Đặc biệt, kết quả giải ngân hết năm 2026 sẽ được lấy làm cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân và các đơn vị

chủ đầu tư, qua đó siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

Hải Minh