

Nghệ An họp bàn tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

07:56 13/11/2025

Chiều 12/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp rà soát tình hình xử lý hồ sơ, thủ tục và tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo và cho ý kiến về nhiều dự án hạ tầng quan trọng, trong đó có dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36, dự án cải tạo mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh và Chương trình đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp cho các xã biên giới.

Đối với dự án nâng cấp Quốc lộ 7, các địa phương đã bàn giao mặt bằng đạt 99,98%. Vướng mắc còn lại chỉ liên quan đến một hộ dân ở xã Diễn Châu do đang có tranh chấp đất đai. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu các cơ quan chuyên môn chuyển kinh phí bồi thường vào tài khoản của Hội đồng GPMB xã để đảm bảo tiến độ thi công, không để ách tắc vì tranh chấp.

Với dự án mở rộng Quốc lộ 46, tiến độ giải phóng mặt bằng mới đạt 66,4%. Nhiều vướng mắc liên quan đến hạ tầng kỹ thuật như đường điện, đường nước, cáp viễn thông chưa được di dời.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, xử lý dứt điểm trước ngày 30/12/2025, đồng thời chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương xác định lại diện tích bồi thường, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn trước ngày 30/11/2025.



Sáng 9/11/2025, Nghệ An tổ chức Lễ khởi công đồng loạt 9 Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở

Đối với dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, ACV và Bộ Quốc phòng sớm xác định cụ thể diện tích, loại đất và đối tượng bị ảnh hưởng để làm cơ sở cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sở Tài chính được giao bố trí kinh phí kịp thời, trước mắt ưu tiên cho khu vực kéo dài 600m và nắn cải sông Rào Trường nhằm phục vụ thi công các hạng mục chính của dự án.

Một nội dung quan trọng khác được thảo luận tại cuộc họp là Chương trình đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp cho các xã biên giới. Dự kiến trong năm 2025, Nghệ An sẽ khởi công 10 trường tại các xã Nhôn Mai, Na Ngoi, Keng Đu, Môn Sơn, Bắc Lý, Tam Thái, Quế Phong, Tri Lễ, Hạnh Lâm và Anh Sơn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương tiến hành khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn miền núi, quỹ đất hạn chế và thời gian gấp rút.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu các đơn vị cần lựa chọn vị trí phù hợp, thuận lợi cho học sinh, tránh đầu tư dàn trải hoặc gây lãng phí. Đồng thời, ông nhấn mạnh việc khảo sát địa chất, địa hình phải được thực hiện kỹ lưỡng để

đảm bảo chất lượng công trình.

Bên cạnh đó, các ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ, rà soát lại quy mô, thiết kế theo hướng có mẫu chung để dễ nhân rộng. Trước mắt, yêu cầu hoàn thành việc phê duyệt địa điểm đầu tư các điểm trường trước ngày 15/11/2025 và đảm bảo mục tiêu hoàn thành các dự án trước 30/8/2026.

Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, các sở, ngành và địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng.

“Mục tiêu cao nhất là đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả của các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội cho Nghệ An trong giai đoạn tới” – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Lê Quyết