

Nghệ An tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng tốc xây dựng các khu tái định cư vùng miền núi

16:34 20/07/2026

Dù còn gặp nhiều khó khăn về thủ tục, nguồn vật liệu và điều kiện thời tiết, tỉnh Nghệ An đang quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư tại các xã miền núi nhằm sớm ổn định nơi ở, bảo đảm an toàn cho người dân trước mùa mưa bão năm 2026.

Sáng 20/7, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án tái định cư trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Độ chủ trì cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành liên quan và đại diện UBND các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai, Mường Típ, Chiêu Lưu, Lượng Minh, Con Công, Keng Đu.



Xã miền núi Mỹ Lý tan hoang sau lũ vào cuối năm 2025 khiến hàng trăm hộ dân phải tái định cư.

Theo báo cáo của các địa phương, nhiều dự án đã đạt tiến độ tích cực. Tại xã Mỹ Lý, khu tái định cư bản Xiềng Tắm hoàn thành hơn 80% khối lượng thi công, bản Xằng Trên đạt trên 60%. Riêng các dự án tại bản Cha Nga và bản Yên Hòa đang được hoàn thiện hồ sơ để điều chỉnh theo quy định.

Ở xã Mường Típ, khu tái định cư khẩn cấp cụm bản Xốp Típ - Xốp Phong cơ bản hoàn thành với hơn 96% khối lượng. Địa phương đã tổ chức bốc thăm giao đất cho 23 hộ dân chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới. Trong khi đó, dự án khu tái định cư bản Ta Đo đạt trên 75% tiến độ.

Tại xã Nhôn Mai, khu tái định cư khẩn cấp bản Phá Mọt đã hoàn thành hơn 97% khối lượng xây dựng. Đến nay, 16 hộ dân đã được phân lô, trong đó 15 hộ đã xây dựng nhà ở tại khu tái định cư.

Đối với dự án tại thôn Vĩnh Hoàn, xã Con Cuông, mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Các hạng mục đầu tiên đang được triển khai với việc huy động nhân lực, phương tiện và tiến hành đào bóc lớp phong hóa.

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương cũng phản ánh nhiều khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Một số dự án phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nên kéo dài thời gian triển khai.

Việc hoàn thiện hồ sơ của đơn vị tư vấn còn chậm, trong khi nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá và cát, khan hiếm. Mưa kéo dài trong thời gian qua cũng gây khó khăn cho công tác vận chuyển vật liệu và thi công ngoài hiện trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, đây đều là những công trình cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định sản xuất cho người dân vùng có nguy cơ thiên tai. Vì vậy, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu cần tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời phê bình các đơn vị thi công và tư vấn còn để chậm tiến độ, nhất là tại các dự án bản Cha Nga và bản Yên Hòa. Các địa phương được yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai thi công đúng kế hoạch.

Đối với dự án bản Xằng Trên, công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trước ngày 25/7 và tổ chức đưa người dân vào nhận đất trước ngày 30/7. Dự án bản Cha Nga phải đồng thời đẩy nhanh thi công và hoàn thiện các thủ tục để kịp bố trí mặt bằng cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, xử lý các vướng mắc về thiết kế và đề xuất giải pháp kỹ thuật đối với những khu vực nền đất yếu, có nguy cơ sạt lở. Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đối với các dự án tại các xã Lượng Minh, Chiêu Lưu, Keng Đu và Nhôn Mai chưa đủ điều kiện để ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương sớm hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu phương án đầu tư theo đúng quy định, bảo đảm các khu tái định cư được triển khai kịp thời, đáp ứng nhu cầu ổn định cuộc sống cho người dân vùng miền núi trước mùa mưa bão.

Việc đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư được kỳ vọng sẽ hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn cho người dân các xã miền núi trước mùa mưa bão. Đồng thời, góp phần ổn định đời sống, tạo nền tảng để người dân vùng miền núi sớm an cư, khôi phục sản xuất và phát triển kinh tế bền vững.

Lê Quyết