

Phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ vướng mắc các dự án lưới điện trọng điểm trên địa bàn Bắc Giang

14:15 13/11/2024

Ngày 12/11/2024, tại Bắc Giang, ông Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang chủ trì cuộc họp với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đầu tư xây dựng các dự án lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh.

Tham dự cuộc họp có ông Mai Sơn - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bà Lâm Thị Hương Thành - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ông Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành địa phương liên quan tỉnh Bắc Giang.

Về phía EVNNPC có bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV EVNNPC, các Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo Công ty Điện lực Bắc Giang.

Về phía EVNNPT có ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch HĐTV EVNNPT, ông Đỗ Đức Hùng - Thành viên HĐTV EVNNPT, các Phó Tổng giám đốc EVNNPT: Bùi Văn Kiên, Trương Hữu Thành, Nguyễn Ngọc Tân, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các Ban chuyên môn của EVNNPT.



Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Nhiều dự án đang gặp vướng mắc

Lưới điện truyền tải khu vực Bắc Giang được cấp điện từ 3 trạm biến áp (1 TBA 500kV và 2 TBA 220kV) với tổng công suất 3.300 MVA, kết nối các trạm 500kV và 220kV trong khu vực, cung cấp điện cho phụ tải các khu công nghiệp, sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế khu vực Bắc Giang. Cùng với đó là nhiều tuyến đường dây 500kV và 220kV tương đương khoảng gần 600 km.

Các máy biến áp tại các trạm biến áp và các tuyến đường dây đang vận hành an toàn, tin cậy, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, vào lúc cao điểm, một số máy biến áp và đường dây vận hành trong tình trạng đầy tải.

Để đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay và những năm tới, EVNNPT đang thực hiện 7 dự án lưới điện truyền tải 500-220kV trong đó có 03 dự án đang thi công, 4 dự án đang thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư. Cụ thể:

Dự án cải tạo đường dây 220kV NĐ Phả Lại - Bắc Giang 1 mạch thành 2 mạch đã khởi công ngày 10/11/2023, tuy nhiên quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc liên quan đến hồ sơ, thủ tục xin giao đất, cho thuê đất hiện nay còn nhiều bất cập do đang trong giai đoạn chuyển tiếp của Luật Đất đai.

Dự án đường dây 220kV đấu nối NMNĐ An Khánh - Bắc Giang vào hệ thống điện quốc gia. Dự án chưa thể triển khai thi công do phải điều chỉnh cục bộ hướng

tuyến để tránh chồng lấn quy hoạch khu dân cư và vi chỉnh một số vị trí nhằm tránh mố mả, công trình hạ tầng đường giao thông, kênh/mương thuỷ lợi; tránh chồng lấn vào khu vực quy hoạch hạ tầng giao thông theo đề nghị của địa phương.

Dự án Treo dây mạch 2 đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn đang tổ chức thi công.



Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch HĐQT EVNNPT báo cáo tại buổi làm việc

Dự án Trạm biến áp 220kV Lạng Giang và đường dây đấu nối có quy mô dự án 1x250MVA và 2x0,94 km. Dự án chưa được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đấu nối có quy mô dự án 2x250MVA; 2x0,11 km. Hiện dự án cũng chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Dự án đường dây 500kV Hiệp Hòa - Thái Nguyên có quy mô 2x29,2km. Dự án hiện đang hoàn thiện chủ trương đầu tư theo góp ý của bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Dự án đường dây 220kV TBA 500kV Hiệp Hòa - Phú Bình 2, tiến độ dự kiến đóng điện năm 2028. Hiện nay dự án chưa có Quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ), vì vậy kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo và cho phép UBND huyện Hiệp Hòa trình bổ sung Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cho Dự án để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Tùng – Chủ tịch HĐQT EVNNPT cho biết đây là các dự án có ý nghĩa rất quan trọng để đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Bắc Giang. Chính vì vậy, EVNNPT đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các sở, ban ngành của tỉnh hỗ trợ EVNNPT xem xét đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư đặc biệt là công tác chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án. Các địa phương hỗ trợ tối đa cho EVNNPT trong công tác tham vấn cộng đồng và BTGPMB để hoàn thành công tác thỏa thuận và bàn giao mặt bằng các dự án.



Toàn cảnh buổi làm việc giữa tỉnh Bắc Giang với EVNNPT, EVNNPC vào chiều ngày 12/11/2024

Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để các dự án đáp ứng được tiến độ

Tại cuộc họp, lãnh đạo HĐND, UBND cùng các sở, ngành, địa phương của tỉnh Bắc Giang cùng thảo luận, đề xuất những giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong các dự án điện. Trong đó đều khẳng định điện đóng vai trò rất quan trọng trong việc thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn về thủ tục theo qui trình hiện nay của một số sở ngành địa phương cần có chủ trương tháo gỡ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh: Để đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Bắc Giang trong những năm tới khối lượng đầu tư công việc rất nhiều, trong khi tiến độ chưa đáp ứng được yêu cầu vì vậy sau cuộc họp này EVNNPT, EVNNPC cùng làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Giang để rà soát kỹ lưỡng từng mốc tiến độ của từng dự án. Những vướng mắc liên quan đến tỉnh thì tỉnh phải gỡ ngay, những vướng liên quan đến ngành Điện thì ngành Điện

cũng cần rất ráo tháo gỡ.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Gấu cảm ơn EVNNPT, EVNNPC trong thời gian qua đã quan tâm đầu tư lưới điện tỉnh Bắc Giang để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh Bắc Giang. Trong những năm gần đây tỉnh Bắc Giang luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế dẫn đầu cả nước. Hiện nay mới có 10 khu công nghiệp và từ nay đến năm 2030 sẽ có 29 khu công nghiệp và nhiều cụm công nghiệp được hoàn thành nên vai trò của điện rất quan trọng.

“Hiện nay hạ tầng điện tương đối ổn định, hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên một số trạm biến áp, lưới điện cao áp, trung hạ áp có tình trạng vận hành đầy tải ở một số thời điểm. Chính vì vậy việc đầu tư các dự án điện trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đòi hỏi cả hệ thống chính trị của tỉnh Bắc Giang cùng vào cuộc”, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhấn mạnh.



Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác của EVNNPT, EVNNPC.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Giang đề nghị EVNNPT, EVNNPC chỉ đạo các Ban QLDA chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương của tỉnh Bắc Giang thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ các dự án. Chủ động phối hợp với các khu công nghiệp để đảm bảo đầu tư đồng bộ. Có kế hoạch bố trí đủ nguồn vốn để đảm bảo đầu tư xây dựng và cải tạo, nâng cấp lưới điện. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ sự kiện chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban ngành để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nếu khó khăn vướng mắc vượt

thẩm quyền cần báo cáo ngay để Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc HĐND tỉnh sẽ họp đột xuất. UBND tỉnh cần xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể ngay trong tuần này.

UBND tỉnh lãnh đạo chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp với ngành Điện để triển khai giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ đề ra. UBND các huyện, thị xã, thành phố nếu làm chậm đầu tư phát triển điện là chậm đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhấn mạnh tất cả các khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị của ngành Điện, UBND tỉnh tiếp thu để thực hiện với mục tiêu cao nhất là đẩy nhanh tiến độ các dự án đáp ứng nhu cầu điện của tỉnh Bắc Giang.

PV.Thanh Hải