

Quảng Bình đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án thành phần 1 - Đường ven biển

14:04 11/04/2025

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án thành phần 1 - Đường ven biển (thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3), huyện Quảng Trạch đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng yêu cầu của tỉnh.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Bình (trực thuộc Sở Xây dựng), đến nay, công tác GPMB tại huyện Quảng Trạch đã đạt khoảng 94,12% chiều dài tuyến, tương đương 9,6km/10,2km.



Khu vực dự án đường ven biển đi qua phần diện tích của các hộ nuôi trồng thủy sản cần phải giải phóng mặt bằng.

Về số lượng hộ dân, đã hoàn tất bồi thường cho 115/130 hộ, đạt tỷ lệ 92,2%. Những vướng mắc còn lại chủ yếu liên quan đến một số trang trại nuôi trồng thủy sản và khu vực tái định cư.

Cụ thể, có 4 hộ dân với tổng cộng 13 ao nuôi thủy sản bị ảnh hưởng (khoảng 0,45km). Hiện tỉnh đã có ý kiến thống nhất về việc xử lý tài sản liên quan, đã hoàn tất kiểm đếm nhưng chưa công khai phương án bồi thường.

Trong khi đó, khu vực tái định cư (chiều dài khoảng 0,15km) liên quan đến 18 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 3 hộ phải di dời nhà cửa, 5 hộ có nhu cầu nhận đất thay vì tiền bồi thường, và 10 hộ sẽ được bố trí đất xen ghép. Khu TĐC đã được xác định tại xã Quảng Tùng, và đợt bốc thăm vị trí đất cho các hộ bị ảnh hưởng đợt 1 đã hoàn tất. UBND xã Quảng Tùng hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp danh sách cho đợt 2 để trình huyện phê duyệt.

Ngoài ra, có 5 hộ tại xã Quảng Tùng có nhà ở nằm sát mốc GPMB, trong đó 4 hộ đã đồng ý phương án hỗ trợ, cải tạo hoặc di dời, còn 1 hộ chưa thống nhất do phần đất còn lại sau GPMB không đủ diện tích để xây lại nhà. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đang tiếp tục làm việc với hộ này để hoàn thiện phương án hỗ trợ.

Hiện, huyện Quảng Trạch đang khẩn trương hoàn tất thẩm định giá tài sản đối với các trang trại nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là những vật tư, thiết bị không nằm trong đơn giá quy định, để tiến tới công khai phương án bồi thường. Việc giao đất tái định cư đợt 2 cũng đang được triển khai theo kế hoạch.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, huyện Quảng Trạch hiện là địa phương duy nhất chưa công khai phương án bồi thường cho các trang trại nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Tại cuộc họp ngày 13/3/2025, theo Thông báo số 984/TB-VPUBND, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn tất GPMB theo mốc thời gian cụ thể. Riêng Quảng Trạch phải hoàn thành phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường, giao đất tái định cư tại xã Quảng Tùng, cũng như các nội dung liên quan đến trang trại nuôi trồng thủy sản và các hộ sát mốc, trong tháng 4/2025.

Trong khi đó, các huyện khác như: Lệ Thủy, Bố Trạch đã hoàn thành công khai phương án bồi thường từ cuối tháng 3/2025. Huyện Quảng Ninh đã ban hành quyết định cưỡng chế với các hộ xây dựng trái phép để nuôi trồng thủy sản trên đất rừng sản xuất. Đáng chú ý, hộ ông Nguyễn Ngọc Thanh đã tự nguyện tháo dỡ tài sản và cam kết hoàn thành trước ngày 17/4/2025.

Tại TP. Đồng Hới, hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng đã được công khai phương án bồi thường từ đầu tháng 4/2025. Ba doanh nghiệp có trang trại nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, gồm Công ty TNHH Thủy sản Hưng Biển, Công ty CP Đức Thắng và Công ty CP Phúc Thành, đều đã đồng thuận với phương án bồi thường, trong đó Hưng Biển dự kiến bàn giao mặt bằng thi công trước ngày 12/4/2025.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ UBND tỉnh Quảng Bình và tinh thần vào cuộc khẩn trương của các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận, hợp tác từ người dân, huyện Quảng Trạch đang nỗ lực từng ngày để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ đề ra.

Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là điều kiện then chốt để sớm đưa tuyến đường ven biển vào sử dụng. Qua đó, phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, kết nối hạ tầng và nâng cao chất lượng đời sống người dân trong khu vực.

Lê Quyết