

Quảng Trị: Quyết liệt tháo gỡ "nút thắt", đẩy nhanh giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia

15:42 30/10/2026

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ và tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG). Với quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu các đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo tuần, kiên quyết không để chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam chủ trì cuộc họp

Áp lực tiến độ những tháng cuối năm

Theo báo cáo tại cuộc họp, công tác giải ngân vốn các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có những chuyển biến tích cực. Đối với nguồn vốn

năm 2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân, toàn tỉnh đạt tỷ lệ giải ngân 41,8% (tăng thêm 74 tỷ đồng), cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao của năm 2026 hiện vẫn còn chậm. Qua phân tích của đại diện các sở, ngành và địa phương, nguyên nhân chủ yếu do nguồn vốn được giao muộn, thủ tục triển khai kéo dài và chịu tác động trực tiếp từ thời tiết mưa bão.

Bên cạnh đó, việc áp dụng bộ tiêu chí nông thôn mới (NTM) mới trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn gặp nhiều lúng túng. Khối lượng hồ sơ cần hoàn thiện để chứng minh tiêu chí rất lớn, trong khi nguồn lực phân bổ tại một số cơ sở còn hạn chế, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ chung.

Linh hoạt điều chỉnh mục tiêu nông thôn mới

Đối với mục tiêu xây dựng NTM, toàn tỉnh ban đầu có 14 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2026. Tuy nhiên, dựa trên kết quả rà soát và đánh giá thực tế, UBND tỉnh đã đưa ra phương án điều chỉnh lộ trình phù hợp nhằm đảm bảo tính khả thi.

Cụ thể, có 11 xã được xác định có khả năng cao sẽ đạt chuẩn ngay trong năm nay. Riêng 3 xã gồm Tuyên Phú, Quảng Trạch và Nam Cửa Việt sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thiện các chỉ tiêu còn thiếu, dự kiến chuyển thời gian hoàn thiện hồ sơ xét công nhận sang quý I/2027.

Lập kế hoạch theo tuần, lấy sự hài lòng của dân làm thước đo

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam yêu cầu, các sở, ngành và địa phương phải tập trung cao độ để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu trong năm 2026 có ít nhất 10 xã đạt chuẩn NTM thực chất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh việc đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn phải bảo đảm đúng quy định, tuyệt đối không chạy theo thành tích. Phải lấy chất lượng tiêu chí và sự hài lòng của người dân làm cơ sở cốt lõi; đồng thời các cơ quan chuyên môn phải tăng cường hướng dẫn, bám sát hỗ trợ các xã hoàn thiện hồ sơ minh chứng.

Để bứt phá dứt điểm về giải ngân vốn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo: Các đơn vị được giao vốn phải rà soát kỹ lưỡng từng dự án, xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể theo tuần, kịp thời xử lý ngay các vướng mắc phát sinh;

các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm trong công tác theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả định kỳ; khẩn trương hoàn thiện phương án kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG nhằm bảo đảm công tác điều hành thông suốt, thúc đẩy hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khánh Trình