


Tăng tốc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Cảng hàng không Quảng Trị

18:49 06/04/2026

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản chỉ đạo yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, nhằm phục vụ triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị.



Quảng Trị tăng tốc chuẩn bị mặt bằng cho dự án cảng hàng không.
(Ảnh: Phối cảnh Cảng hàng không Quảng Trị)

Theo nội dung Công văn số 2435/VP-CTXD ban hành ngày 1/4/2026, trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ đã được giao.

Cụ thể, UBND xã Cửa Việt, Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp xã Gio Linh cùng Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị cần bám sát các chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh, chủ động tổ chức thực hiện các phần việc theo đúng kế hoạch đề ra.

Song song với đó, các đơn vị phải khẩn trương xử lý, hoàn thành các nội dung kiến nghị của Tổ công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo tổng hợp của Sở Xây dựng; Đồng thời, tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai, kịp thời tháo

gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ then chốt, tạo điều kiện để sớm khởi công xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị.

Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

L.Q