

## **Tây Ninh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công**

14:28 13/04/2026

UBND tỉnh Tây Ninh ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công. Việc giải ngân vốn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.

Tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể: Đến hết quý II giải ngân tối thiểu 50% kế hoạch, hết quý IV đạt 95% và phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn trong niên độ ngân sách. Để đạt được mục tiêu này, các đơn vị phải triển khai thực hiện theo phương châm “6 rõ”, bảo đảm phân công cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.



Tỉnh Tây Ninh tập trung đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án giao thông trọng điểm để góp phần giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh: KT)

UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng dự án, từng nguồn vốn, từng giai đoạn; xác định rõ các khó khăn, vướng mắc và thời hạn xử lý cụ thể. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thi công, kịp thời xử lý các nhà thầu yếu kém, không đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Đồng thời, công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu và thanh toán vốn phải được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định. Các chủ đầu tư phải thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, tránh tình trạng dồn hồ sơ vào cuối kỳ gây áp lực cho hệ thống kiểm soát chi.

Đối với các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông và tái định cư, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công liên tục, không bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình giải ngân, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn theo hướng ưu tiên cho các dự án có khả năng giải ngân tốt, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Các sở, ngành chuyên môn có trách nhiệm chủ động tháo gỡ các vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là trong các khâu liên quan đến đất đai, vật liệu xây dựng, thẩm định thiết kế, dự toán. UBND các xã, phường tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho các dự án.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân theo cam kết, đồng thời thực hiện điều chuyển vốn đối với các dự án chậm tiến độ nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công.

**Lưu Thi**