

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3

06:34 04/11/2020



độ,

Dự

án đường dây 500kV mạch 3 đang đứng trước nguy cơ vỡ tiến độ (Ảnh TTXVN)

Mới đây, cơ quan báo chí có đưa thông tin: Dự án đường dây 500kV mạch 3, một trong các dự án quan trọng cấp điện cho miền Nam đang bị chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, cộng thêm ảnh hưởng của giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Mùa mưa năm 2020, ở nhiều địa phương có mưa to, tiếp tục ảnh hưởng tới thi công dự án...

Về thông tin nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo, xử lý bảo đảm tiến độ, an toàn công trình.

Với hơn 740km chiều dài, đường dây 500KV Bắc-Nam mạch truyền tải thứ 3 đi qua 9 tỉnh, thành phố gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, TP

Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai.

Theo tính toán, khi hoàn thành, đường dây này sẽ đảm bảo truyền tải được từ 21 - 23 tỷ KWh mỗi năm và đáp ứng thêm 15% nhu cầu điện năng để phục vụ phát triển kinh tế khu vực này.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, cuối tháng 12/2020, dự án đường dây 500KV Bắc-Nam mạch 3 sẽ chính thức đóng điện. Tuy nhiên việc thiếu mặt bằng thi công hành lang tuyến, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng... đang khiến cho dự án khó đạt được tiến độ đã đề ra.

Huy Trung