

Tiên Lãng - Hải Phòng: Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng

22:20 21/06/2021

Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường phòng, chống lụt bão và trực liên xã Bắc Hưng - Nam Hưng - Đông Hưng - Tây Hưng đi qua 4 xã Bắc Hưng, Nam Hưng, Đông Hưng và Tây Hưng thuộc huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng. Dự án được khởi công từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng do thiếu sự đồng thuận của người dân.



Tiên Lãng tập trung GPMB. (Ảnh: Quỳnh Nga)

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 141 tỷ đồng, trong đó, ngân sách thành phố:

126,167 tỷ đồng; ngân sách huyện: 14,866 tỷ đồng. Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường phòng, chống lụt bão và trực liên xã Bắc Hưng – Nam Hưng – Đông Hưng – Tây Hưng do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài tuyến 5.650m, trong đó xã Đông Hưng 3.070m, xã Nam Hưng 854 m, xã Bắc Hưng 1.726 m, bề rộng nền đường 10m, bề rộng mặt nhựa 8m; hệ thống thoát nước hai bên; xây lại mới 2 cầu, 5 cống qua đường. Tổng diện tích dự án là 61.939,1m² trong đó diện tích đất ở là 2.323,1 m², diện tích đất trồng cây hàng năm là 212.1 m², diện tích đất giao thông, thủy lợi là 59.403,9 m². Dự án liên quan đến 908 hộ dân tăng 8 hộ do chia tách thửa đất trong đó xã Đông Hưng 396 hộ, xã Bắc Hưng 374 hộ, xã Nam Hưng 165 hộ. Đến nay đã có 837/908 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tổng chiều dài tuyến đường đã bàn giao mặt bằng 5,2/5,6km đạt 92,85%. Cụ thể, xã Đông Hưng đã giải phóng xong tuyến đường địa bàn xã đối với 396 hộ dân có công trình phải di dời. Xã Nam Hưng có 151/165 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng, còn 14 hộ chưa đồng thuận. Xã Bắc Hưng có 308/374 hộ đã nhận tiền và 11 hộ đồng thuận cho thi công. Trong hành lang giao thông có 5 đơn vị có các công trình hạ tầng kỹ thuật phải di chuyển.

Trong khi chờ xác định giá đất cụ thể để bồi thường, Trung tâm phát triển quỹ đất đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ hộ có đất ở theo giá đất trong bảng giá đất 05 năm (2020-2024), ban hành kèm quyết định số 54/2019/QĐ – UBND ngày 31/12/2019, phối hợp với UBND các xã vận động hộ dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

Chia sẻ với PV ông Nguyễn Quyết Thắng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất cho biết, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án huyện quyết tâm sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Sau khi dự án hoàn thành sẽ góp phần cải thiện điều kiện giao thông cho nhân dân 4 xã khu vực phía Nam huyện Tiên Lãng, đồng thời dự án thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Quỳnh Nga