

TP. HCM sẽ khởi công nút giao Bình Thái trên đường Vành đai 2 vào cuối tháng 12/2025

08:49 10/10/2025

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. HCM cho biết, đơn vị đã trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu để khởi công đoạn 1 của đường Vành đai 2 và nút giao Bình Thái.



Phối cảnh Nút giao thông Bình Thái trên đường Vành đai 2 (Ảnh: KT)

Đối với đoạn 1 của đường Vành đai 2 (từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp) đã được UBND TP. HCM phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 3/2025.

Tuyến có chiều dài 3,5 km, quy mô 6 - 8 làn xe, tổng mức đầu tư 9.328 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm 6.675 tỷ đồng.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. HCM đã trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công gói thầu XL01 (phần đường).

Dự kiến, thiết kế và dự toán gói thầu này sẽ được phê duyệt trước ngày 15/10/2025, công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện trong tháng 11 và dự kiến

khởi công vào cuối tháng 11/2025.

Còn nút giao Bình Thái giao với đường Võ Nguyên Giáp (trước là Xa lộ Hà Nội) có dạng hoa thị hoàn chỉnh, bao gồm cầu thép dọc tuyến Vành đai 2 vượt qua đường Võ Nguyên Giáp, kết hợp hệ thống hầm chui trên các tuyến song hành để đảm bảo lưu thông liên tục.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. HCM đang khẩn trương triển khai công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, đồng thời chuẩn bị các bước lựa chọn nhà thầu xây lắp. Dự kiến khởi công nút giao thông Bình Thái vào cuối tháng 12/2025.

Thời gian gần đây, khu vực nút giao Bình Thái liên tục xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài làm ảnh hưởng rất lớn đến việc di chuyển của người dân.

Thuận Yến (t/h)