

TP. HCM: Tăng tốc bồi thường, bàn giao mặt bằng để thúc đẩy đầu tư công

07:18 12/09/2025

Văn phòng UBND TP. HCM vừa phát đi thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố, ông Bùi Minh Thạnh tại cuộc họp về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, cung ứng vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm và tình hình giải ngân đầu tư công khu vực Bình Dương (36 xã, phường khu vực Bình Dương).

Theo đó, UBND TP. HCM yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Dương và các chi nhánh trực thuộc phối hợp với địa phương, khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước tháng 9. Đặc biệt, Chi nhánh Bến Cát phải hoàn tất bàn giao mặt bằng dự án nút giao Cầu Đò 2 cho nhà thầu trước ngày 15/9.

UBND TP. HCM yêu cầu lãnh đạo 36 xã, phường khu vực Bình Dương phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND TP. HCM nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án trọng điểm.



Tăng tốc bồi thường, bàn giao mặt bằng để thúc đẩy đầu tư công ở
Bình Dương (Ảnh: Lê Tiên)

Về công tác di dời hạ tầng điện, cáp quang, Sở Công thương TP. HCM phối hợp cùng Tổng Công ty Điện lực TP. HCM và các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm, không để ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

TP. HCM đặt mục tiêu đến ngày 30/9, cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, tạo điều kiện giải ngân vốn đầu tư công. Những đơn vị hoàn thành sớm, vượt tiến độ sẽ được khen thưởng; ngược lại, nếu chậm trễ sẽ bị xử lý trách nhiệm.

Mới đây, tại Hội nghị kinh tế - xã hội TP. HCM tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 năm 2025, ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TP. HCM cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2025, thành phố đã phân bổ vốn đầu tư công hơn 151.431 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch Thủ tướng giao.

Trong đó, thành phố đã giải ngân 51.533 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,3% kế hoạch Trung ương và 34% kế hoạch thành phố.

Hoàng Bách (t/h)