

TP. Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

07:35 10/08/2023

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa có văn bản thông báo kết luận về giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng năm 2023.

Theo đó, đối với các dự án chậm giải ngân do các sở ngành, Chủ tịch Phan Văn Mãi giao các sở, ngành khẩn trương phối hợp với các chủ đầu tư giải quyết các thủ tục liên quan theo thẩm quyền hoặc báo cáo (trường hợp vượt thẩm quyền) UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

Giao các sở, ngành chấn chỉnh, đôn đốc các Phòng ban chuyên môn rà soát, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục tại cơ quan mình theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố, đặc biệt là các thủ tục đầu tư các dự án đầu tư được giao vốn trong năm 2023.



Ảnh minh họa

Đối với các dự án chậm do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị Bí thư Thành ủy Thủ Đức, Bí thư quận ủy, huyện ủy xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng năm, đặc biệt quan tâm, hằng tuần họp giao ban tiến độ các dự án đầu tư công có ghi vốn bồi thường để có định hướng chủ trương và chỉ đạo cụ thể giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ giải ngân vốn bồi thường và tiến độ thực hiện chung của các dự án.

Giao chủ tịch UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng thi công cho các chủ đầu tư thực hiện theo tiến độ.

Chủ tịch Phan Văn Mãi giao Tổ công tác rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các dự án được giao vốn bồi thường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (do Sở Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng) theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện công tác đo vẽ, kiểm đếm của các địa phương, tiến độ chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân...

Đối với các dự án được giao vốn năm 2023 trên 50 tỷ đồng, đề nghị của chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân 7 tháng đầu năm 2023 dưới 15% khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, tập trung chấn chỉnh, đôn đốc các Phòng ban, đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Sở ngành, các địa phương và nhà thầu giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ giải ngân đã cam kết.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức khẩn trương, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh về công tác đầu tư công; báo cáo cụ thể kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ vào ngày 25 hằng tháng, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ...

Hoàng Bách