

UBND tỉnh Quảng Ninh rà soát công tác giải phóng mặt bằng Nhà máy điện khí LNG

19:12 08/09/2025

Chiều 8/9, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có tổng diện tích quy hoạch gần 110ha. Trong đó, diện tích mặt biển 68,7ha và diện tích đất thu hồi thực hiện GPMB 41,12ha, ảnh hưởng tới tổng số 13 hộ dân và 6 tổ chức.



Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp (Ảnh: QMG)

Hiện phường Cửa Ông đã hoàn thành công tác GPMB hơn 1,7ha; dự thảo quyết định cưỡng chế thu hồi và phương án cưỡng chế thu hồi đối với 8 cá nhân và 1 tổ chức đối với phần diện tích quy hoạch dự án lần đầu; đang thực hiện quy trình xác nhận nguồn gốc đất đối với 5 hộ dân và 4 tổ chức đối với phần diện tích quy hoạch lần II.



Lãnh đạo UBND phường Cửa Ông báo cáo công tác GPMB của dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh. (Ảnh: QMG)

Trên cơ sở báo cáo tiến độ trình tự các bước triển khai giải phóng mặt bằng đối với dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh và ý kiến của các sở ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Ánh khẳng định: Đây là dự án trọng điểm liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia và tăng trưởng kinh tế được tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Để dự án khẩn trương được triển khai thi công, phường Cửa Ông và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II tăng cường công tác phối hợp rà soát phương án GPMB và tổ chức tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận thực hiện dự án.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các tổ chức, cá nhân không đồng thuận đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Sở Nông nghiệp và Môi Trường hướng dẫn chi tiết để chủ đầu tư hoàn thiện sớm thủ tục bàn giao 68,7ha diện tích mặt biển.

Trần Trang (t/h)