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Với mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, thế nhưng sau gần 10 năm thi công, những
dự án này vẫn đang bị bỏ hoang khiến người dân không khỏi xót xa.

Nằm cạnh cạnh tòa nhà Keangnam, dự án Vicem Tower do Tổng công ty Xi
măng Việt Nam (Vicem) làm chủ đầu tư được xây dựng trên trục đường vành đai
3 Phạm Hùng (Hà Nội), với chức năng làm trụ sở làm việc, văn phòng cho thuê
và kinh doanh thương mại.
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Dự án Vicem Tower chỉ mới xây dựng xong phần thô sau 8 năm thi công

Vicem Tower được xây dựng theo quy mô hạng A trên diện tích 8.476m2, bao
gồm tòa nhà cao 31 tầng nổi và bốn tầng hầm, với tổng diện tích sàn khoảng
78.270m2, trong đó phần nổi khoảng 54.000m2, đáp ứng 200 chỗ đỗ xe ngầm.
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Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 1.952 tỷ đồng.

Được khởi công từ năm 2011 và dự kiến hoàn thành sau ba năm nhưng công
trình Vicem Tower mới chỉ xong phần xây thô và chủ đầu tư đã phải lùi thời hạn
hoàn tất sang quý 3/2017.

Bên cạnh đó, số vốn đầu tư cũng tăng lên 2.743 tỷ đồng, tăng thêm gần 800 tỷ
đồng so với ban đầu.

Cổng trước dự án luôn trong tình trạng cửa đóng then cài

Liên quan tới công trình này, ngày 20/3/2017, Văn phòng Chính phủ đã có văn
bản thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Xây dựng chỉ
đạo việc chuyển nhượng dự án.

Được biết, dự án hoàn thành phần thô sau khi ngưng tiến độ từ năm 2015 do
Vicem đã có chủ trương chuyển nhượng cho đối tác khác nên chỉ thực hiện
những gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng thi công.
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Theo báo cáo của Vicem, lý do của việc chuyển nhượng là do trong khi lập, phê duyệt dự
án đã không đánh giá đúng giá cho thuê văn phòng thị trường Hà Nội (giá thuê lập 45-50
USD/tháng nhưng giá tham khảo cùng thời điểm chỉ 28 USD/tháng). Do đó, nếu dự án tiếp
tục thực hiện sẽ không đảm bảo hiệu quả đầu tư.
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Ngoài ra, theo chủ trương của Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước không được
góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.

Vì vậy, từ năm 2015, Vicem đã xúc tiến và báo cáo Bộ Xây dựng xin chuyển
nhượng dự án.

Phía sau Vicem Tower trở thành nơi để tập kết rác hay được dán chằng chịt
những tờ rơi quảng cáo

Trúc Mai
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