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Những tháng cuối năm, tỉnh Hưng Yên đang triển khai nhiều biện pháp mạnh
nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các cơ quan chức năng,
chính quyền địa phương và chủ đầu tư đều được phân công trách nhiệm theo
tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian
và rõ kết quả.

Theo Sở Tài chính Hưng Yên, tổng vốn đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng
Chính phủ giao cho tỉnh là hơn 40.300 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ chi
tiết 99,9% kế hoạch. Tính đến ngày 10/10, giải ngân đạt hơn 20,1 nghìn tỷ
đồng, tương đương 50% kế hoạch. Trong đó, vốn cấp xã giải ngân đạt gần 94%,
trong khi vốn cấp tỉnh mới đạt khoảng 24%.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ
thi công công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
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Một số dự án trên địa bàn tỉnh đang có tiến độ khả quan, tiêu biểu như gói thầu
xây dựng đường song hành thuộc tuyến Vành đai 4, với hơn 955 tỷ đồng đã
được thanh toán, đạt trên 81% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải
phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư kéo dài hoặc
năng lực của một số nhà thầu còn hạn chế.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, các ban quản lý
dự án được yêu cầu họp định kỳ với nhà thầu, rà soát tiến độ từng hạng mục,
kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay tại hiện trường. Các dự án phải lập kế hoạch giải
ngân theo tháng, nghiệm thu và thanh toán đúng tiến độ, tránh dồn khối lượng
vào cuối năm. Những dự án chậm triển khai sẽ bị điều chuyển vốn sang các
công trình có khả năng giải ngân cao hơn.

Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường,
tái định cư, thực hiện nguyên tắc “có mặt bằng sạch đến đâu, bàn giao đến đó”;
đồng thời kiến nghị sớm gia hạn, cấp phép các mỏ vật liệu để giảm tình trạng
khan hiếm cát, đá.

Hưng Yên kiên quyết loại bỏ các dự án kém hiệu quả, chưa thật sự cấp thiết ra
khỏi kế hoạch đầu tư công; coi kết quả giải ngân là tiêu chí đánh giá thi đua và
mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
Với quyết tâm cao, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ kế hoạch vốn trong
năm 2025, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng và tăng trưởng kinh tế bền
vững.
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