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Ngày 14/11, Ban Quản lý Dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động đợt
thi đua “45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công” tại Dự án Đầu tư xây dựng
Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, quy mô 1.200 giường.

Quang cảnh buổi phát động.

Dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh do Ban Quản lý Dự
án xây dựng tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, là một trong những công trình trọng
điểm của tỉnh, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với công tác chăm
sóc sức khỏe Nhân dân mà còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh
trong việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện
đại.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc nên tiến
độ thi công chậm so với kế hoạch đề ra.
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Để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn của dự án trong năm 2025,
Giám đốc Ban Quản lý Dự án xây dựng tỉnh Cà Mau Trịnh Thanh Sang phát động
thi đua cao điểm “45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công” với tinh thần “Tập
trung - quyết liệt - tăng tốc - về đích đúng hẹn”, để trong 45 ngày đêm này,
khối lượng sẽ vượt 30% so với bình thường, khối lượng thực hiện bằng 60 ngày,
rút ngắn 15 ngày so với kế hoạch tiến độ.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án xây dựng tỉnh đề nghị các đơn vị thi công huy
động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục ba ca, làm
ngày, làm đêm, làm cả ngày nghỉ, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch; thực hiện
nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, kỹ thuật và mỹ
thuật, bảo đảm chất lượng công trình là trên hết; thường xuyên kiểm tra, đôn
đốc, tháo gỡ khó khăn kịp thời; nâng cao tinh thần đoàn kết, phối hợp, kỷ luật,
trách nhiệm trong mọi khâu thi công.

Chủ đầu tư cam kết đồng hành, hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện
tốt nhất để các nhà thầu hoàn thành nhiệm vụ.

Hưởng ứng tại buổi phát động thi đua, đại diện nhà thầu thi công cam kết đẩy
nhanh tiến độ với quyết tâm cao nhất, thi công tăng ca, tăng kíp; vượt nắng,
thắng mưa; đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ theo kế hoạch.

Phát biểu tại buổi phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân nhấn
mạnh: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường
bệnh mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, chúng ta phải làm việc bằng cả trái tim,
bằng tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng để dự án hoàn thành đúng cam kết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu
phát huy tinh thần “Đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã quyết tâm
rồi thì quyết tâm hơn nữa, đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa”; làm việc “3 ca, 4
kíp”, làm ngày, làm đêm, làm cả ngày nghỉ, ngày lễ… để bù đắp lại tiến độ bị
chậm.

Minh Đức
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