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Chiều 26/2, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác
của Văn phòng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Nhà nước các chương trình, công trình, dự án
quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Bình và đoàn công
tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Nhà nước các chương trình,
công trình, dự án quan trọng Quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý Dự án Điện 2 và UBND huyện
Quảng Trạch cho biết, Dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Quảng Trạch I hiện đã
đạt 83,32% tiến độ, trong đó công tác thiết kế hoàn thành 98,5%, mua sắm đạt
94,1% và thi công, lắp đặt đạt 57%.

Nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành và bàn giao cho nhà thầu thi công,
bao gồm Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, cảng nhập than, sân phân phối và
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một số hạng mục dùng chung như kênh nhận nước, hệ thống đường ống cấp
thoát nước làm mát, băng tải than, kênh thoát nước hoàn trả, khu phụ trợ...

Về công tác tái định cư, việc xây dựng khu tái định cư được thực hiện theo ba
giai đoạn với tổng số 534 lô đất. Hiện nay, hai giai đoạn đầu đã cơ bản hoàn
thành, giai đoạn ba đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục cây xanh,
cảnh quan, thoát nước và giao thông.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi và đề xuất nhiều giải pháp nhằm
thao gỡ các khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thúc
đẩy tiến độ triển khai dự án.

Phó Chánh Văn phòng BCĐ Nhà nước Hoàng Trọng Hiếu đánh giá cao sự quan
tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trong việc thực hiện dự án,
đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giải quyết vướng mắc, nhất
là trong bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã phân công
nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương liên quan, nhằm đảm bảo dự
án được triển khai nhanh chóng và hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ.

Xuân Lê
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