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Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu xây lắp dự án
thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ
An) trong tháng 4 và 5/2021, sau khi phê duyệt điều chỉnh đầu tư.

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50km, đi
qua địa phận hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Trong giai đoạn hoàn chỉnh, dự án
được đầu tư quy mô 6 làn xe (nền đường rộng 32,25m), tốc độ thiết kế 100-
120km/giờ.

Ảnh minh hoạ

Trước mắt, dự án được phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe (nền đường rộng
17m), tốc độ thiết kế 80km/giờ. Được đầu tư theo hình thức đầu tư công, sử
dụng vốn ngân sách Nhà nước với tổng mức đầu tư 7.293,2 tỉ đồng bao gồm chi
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phí xây dựng và thiết bị 4.305,9 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng, tái định
cư 1.778,1 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác 553 tỷ đồng; chi
phí dự phòng 656 tỷ đồng. Thời gian xây dựng dự án khoảng 2 năm, hoàn thành
năm 2023.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án 6 (đại diện chủ đầu tư dự án), trong tháng Ba
này, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiến hành phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và
kế hoạch tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp cho dự án.

Đầu tháng 4/2021, Ban Quản lý dự án 6 sẽ phát hành hồ sơ mời thầu và tổ chức
đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp các gói thầu của dự án trong tháng 4/2021
và tháng 5/2021. Dự kiến, gói thầu xây lắp đầu tiên của dự án sẽ được tổ chức
khởi công xây dựng vào tháng 6/2021 theo đúng kế hoạch mà Bộ Giao thông
Vận tải đã đưa ra.

Dự án cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu có tổng mức đầu tư theo quyết định phê duyệt này đã
giảm 1.087,47 tỷ đồng so với phương án đầu tư theo hình thức PPP (đối tác công-tư) được
phê duyệt tại Quyết định 2318 ngày 30/10/2018 của Bộ Giao thông Vận tải. Nguyên nhân
dự án giảm vốn đầu tư so với phương án đầu tư PPP trước đó được phía Bộ Giao thông Vận
tải lý giải là do đoạn tuyến này khi chuyển sang đầu tư công, cơ cấu tổng mức đầu tư dự án
không bao gồm chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng.

Minh Đức
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