
Vùng Tây Nguyên giải ngân vốn đầu tư công
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Ước giải ngân tính đến ngày 28/2/2025 của bộ, cơ quan Trung ương và địa
phương thuộc Tổ công tác số 7 đạt 10,64% kế hoạch được Thủ tướng giao, cao
hơn mức trung bình của cả nước.

Chiều 27/3, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã chủ trì cuộc họp kiểm tra, đôn đốc,
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của 5 tỉnh
vùng Tây Nguyên thuộc Tổ công tác số 7.

Lãnh đạo các địa phương vùng Tây Nguyên dự và phát biểu tại cuộc
làm việc. Ảnh VGP/Giang Thanh.

Tổ công tác số 7 do Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm Tổ trưởng đã kiểm tra 5
tỉnh vùng Tây Nguyên, gồm Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng, năm diễn ra nhiều sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, cũng là
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năm để tăng tốc, bứt phá trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Cuộc làm việc hôm nay, Tổ công tác số 7 sẽ rà soát, đánh giá tình hình triển
khai, kết quả thực hiện, phân bổ vốn, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các
địa phương; rà soát những khó khăn, vướng mắc để có những giải pháp, chỉ ra
nguyên nhân khách quan, chủ quan, đồng thời rút kinh nghiệm để làm tốt hơn
trong thời gian tới.

Trình bày báo cáo tổng hợp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho
biết, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2025 Thủ
tướng Chính phủ giao cho 5 địa phương thuộc Tổ công tác số 7 là 25.895,574 tỷ
đồng, chiếm 3,13% tổng kế hoạch đầu tư vốn của cả nước được Thủ tướng
Chính phủ giao (825.922,269 tỷ đồng).

Tính đến ngày 28/2/2025, có 2/5 địa phương đã phân bổ hết kế hoạch vốn được
giao; còn 3/5 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được giao, với tổng số
vốn còn lại chưa phân bổ là 98,141 tỷ đồng, chiếm khoảng 0,37% tổng kế
hoạch đầu tư vốn của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thuộc Tổ công
tác số 7 và chiếm 0,13% tổng số vốn chưa phân bổ của cả nước (77.590,883 tỷ
đồng).

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương phải có quyết tâm cao, huy
động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị-xã hội để thực hiện quyết
liệt, hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, văn bản của Thủ tướng
Chính phủ. Phấn đấu hoàn thành các công trình của quốc gia, của tỉnh
để phục vụ nhân dân... Ảnh VGP/Giang Thanh.

Nguyên nhân các địa phương chưa phân bổ chi tiết 100% kế hoạch đầu tư vốn
NSNN năm 2025 cho các nhiệm vụ, dự án là do: Vốn cân đối ngân sách địa
phương thu từ nguồn sử dụng đất bị chậm (Lâm Đồng), chưa phân bổ vốn
chương trình mục tiêu quốc gia (Đắk Lắk, Đắk Nông).
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Ước giải ngân tính đến ngày 28/2/2025 của bộ, cơ quan Trung ương và địa
phương thuộc Tổ công tác số 7 đạt 10,64% kế hoạch được Thủ tướng giao, cao
hơn mức trung bình của cả nước. Trong đó có 3 địa phương có tỉ lệ giải ngân
cao hơn tỉ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước là Đắk Lắk: 19,48%, Kon
Tum: 18,47% và Lâm Đồng: 7,46%. 2 địa phương tỉ lệ giải ngân dưới mức trung
bình của cả nước là Đắk Nông và Gia Lai.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện các địa phương đã báo cáo, làm rõ khó khăn,
vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý đối với một số dự án đầu tư
công. Lãnh đạo các bộ thuộc Tổ công tác số 7 phát biểu làm rõ thêm các vấn đề
có liên quan đến kiến nghị của các tỉnh.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận và đánh giá cao sự
nỗ lực trong chỉ đạo, lãnh đạo của UBND các tỉnh vùng Tây Nguyên, đã quán
triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Chính phủ, các văn bản chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ và giải vốn đầu tư công trong 3 tháng
vừa qua.

Dự án giải ngân vốn đầu tư công ở  Đắk Lắk. Ảnh báo  Đắk Lắk.

Các địa phương đã xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ, giải ngân của từng dự án;
có nhiều buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc; có 3 địa phương có tỉ lệ giải ngân cao hơn tỉ lệ giải ngân bình
quân chung của cả nước. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn vốn chưa
phân bổ, một số dự án chưa hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng…

Về bài học kinh nghiệm, Phó Thủ tướng lưu ý, phải quán triệt nghiêm túc, triển
khai quyết liệt chủ trương, nghị quyết của Chính phủ.
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Cần phân công, phân nhiệm theo tinh thần 5 rõ; thường xuyên kiểm tra, đôn
đốc, phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn để công tác giải ngân có
chuyển biến tốt trong thời gian tới.

Về các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương
phải có quyết tâm cao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị-xã hội
để thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, văn bản của
Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu hoàn thành các công trình của quốc gia, của
tỉnh để phục vụ nhân dân, từ đó tạo động lực phát triển; đồng thời phải thường
xuyên kiểm tra, đôn đốc.

Thứ hai, quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ thi
công các dự án, công trình trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư,
quyết định đầu tư, lựa chọn các nhà thầu các dự án, công trình trọng điểm quốc
gia, các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn các tỉnh.

Thứ ba, xây dựng kế hoạch giải ngân đối với từng dự án; yêu cầu chủ đầu tư
báo cáo tiến độ giải ngân của từng dự án theo từng tháng, quý, tuân thủ kế
hoạch hoạch giải ngân theo từng tháng, quý.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, ước giải ngân
tính đến ngày 28/2/2025 của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương
thuộc Tổ công tác số 7 đạt 10,64% kế hoạch được Thủ tướng giao, cao
hơn mức trung bình của cả nước. Ảnh VGP/Giang Thanh.

Thứ tư, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm từng dự án, kiểm soát chặt quy
mô, tiến độ, hiệu quả đầu tư; đưa kết quả giải ngân thành tiêu chí đánh giá mức
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độ hoàn thành nhiệm vụ để kiểm điểm, khen thưởng, xử lý kỷ luật nghiêm
minh, kịp thời.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn
đẩy nhanh tiến độ.

Thứ sáu, kịp thời điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án giải ngân chậm để bổ
sung cho các dự án khác có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu đẩy nhanh
tiến độ theo quy định, đặc biệt là các dự án quan trọng, cấp bách, các dự án hạ
tầng chiến lược và các dự án kết nối vùng, kết nối quốc gia.

Nhấn mạnh vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào thi đua,
trong đó có đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hiện
tiết kiệm, chống lãng phí và một số chương trình, mục tiêu khác, Phó Thủ tướng
đề nghị các địa phương phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có khen
thưởng đối với địa phương, đơn vị làm tốt, đẩy mạnh thi đua, trong đó thi đua
hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2025, góp phần
cùng cả nước đạt tăng trưởng từ 8% trở lên, tạo đà, tạo thế, tạo lực để giai đoạn
2016-2030 đạt tăng trưởng hai con số.

Về các kiến nghị của 5 tỉnh vùng Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính
giao Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổng hợp các kiến nghị
này, trình Thủ tướng Chính phủ phân công các bộ, cơ quan liên quan khẩn
trương nghiên cứu, giải quyết, hướng dẫn cụ thể, dứt điểm, rõ ràng các đề xuất,
kiến nghị của địa phương trong vòng một tuần lễ; đồng thời đề xuất tham mưu
các vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo chinhphu.vn
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