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UBND Thành phố Hà Nội đề xuất Thủ tướng điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư
dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội là 34.826 tỷ đồng (tăng thêm 1.916 tỷ đồng),
điều chỉnh thời gian thực hiện từ 2009-2022 thành 2009-2027.

UBND Thành phố Hà Nội xin điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án
là 34.826 tỷ đồng, tăng thêm 1.916 tỷ đồng (Ảnh: Truyền Hình Quốc
Hội Việt Nam)

UBND Thành ph Hà Ni va có T trình s 104 gi lên Th tng v vic quyt nh iu chnh ch trng u t d án
xây dng tuyn ng st ô th thí im on Nhn - ga Hà Ni vi 2 ni dung.

Th nht, UBND Thành ph Hà Ni  xut iu chnh thi gian thc hin d án t 2009-2022 thành 2009-
2027 (cha bao gm thi gian bo hành 24 tháng), trong ó, a vào khai thác, vn hành on trên cao vào
nm 2023 và a vào khai thác, vn hành toàn tuyn vào nm 2027 (gm c on ngm).
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Th hai, UBND Thành ph Hà Ni xin iu chnh s b tng mc u t d án là 34.826 t ng (tng thêm 1.916 t
ng, trong ó, ngân sách thành ph tng 3.895,93 t ng và gim vn vay ODA 1.979,93 t ng).

C cu ngun vn u t sau iu chnh s gm vn vay ODA tr giá 24.781,99 t ng; trong ó, vn vay ca Ngân
hàng Phát trin châu Á (ADB) tr giá 374,62 triu USD, C quan Phát trin Pháp (AFD) 158,77 triu
euro, Ngân hàng u t châu Âu (EIB) 125,5 triu euro, vay ca Chính ph Pháp 355,41 triu euro và
vn ngân sách TP. Hà Ni tr giá 10.044,01 t ng.

Theo UBND Thành ph Hà Ni, hin nhiu hp ng gói thu không th gia hn và thanh toán do d án
cha hoàn thành các th tc phê duyt ch trng u t, nhng ch u t vn phi thúc các nhà thu tip tc trin
khai các hng mc công vic  bo m tin  khai thác vn hành on trên cao trong nm 2023.

Vì vy, UBND Thành ph Hà Ni kin ngh lên Th tng thng nht vic tip tc trin khai thc hin d án gm
thi công, gii ngân, thanh toán cho nhà thu và rà soát, àm phán iu chnh các hip nh vay, các hp
ng gói thu...

Tính n tháng 4/2023, Gói thu CP05 thc hin mi t 78,1% (ch yu phn xây lp), chm 6 tháng so vi
tin  c iu chnh và không bo m các mc tin  quan trng so vi k hoch.

Mc dù UBND Thành ph Hà Ni và ch u t thng xuyên ôn c, ch o và phi hp vi B Xây dng  thúc
tin , song vn b chm.
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